


Руководитель
регионального проекта
Гущина Л.В.






Подпись







Дата

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за апрель 2019 года
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации		
2.		Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере		
2.1.	■	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		
2.2.	■	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам		
2.3.	■	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки		

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0	0	данная цель/показатель запланирован к реализации в 2020 г.	
2.	■	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0	0	данная цель/показатель запланирован к реализации в 2020 г.	
3.	■	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	единиц	0	0	0	0	1	1	0	ожидается разработка критериев и условий отбора заявок субъектов по проведению онлайн-трансляций мероприятий на портале "Культура.РФ"; предлагаемое к отбору мероприятие Региональный конкурс исполнителей ненецких песен "Сава сё" ("Дивная мелодия") и традиционных состязаний оленеводов "Сямяхат Мерета" ("Самый быстрый")




3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

Консолидированный бюджет НАО на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

Внебюджетные источники на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек	
			Факт / Прогноз	
1.		Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности		
2.		Создание виртуальных концертных залов		

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.	РП		Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов А. Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
2.	РП		Создание виртуальных концертных залов	01.01.2020 - 30.12.2020 гг.	- /30.12.2020 гг.	Пустовалов А. Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2020 - 30.12.2020 гг.