

Руководитель  
регионального проекта  
Гущина Л.В.

Подпись

Дата



## ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

### «Новые возможности для каждого»


#### Общий статус реализации

| 1. Риски              | 2. Показатели         | 3. Бюджет             | 4. Результаты         | 5. Контрольные точки  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ■                     | ■                     | ■                     | ■                     | ■                     |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |


Значение индикаторов:

| Индикатор | Значение  |
|-----------|---|
| ■         | наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны |
| ■         | наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне |
| ■         | отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются      |
| ■         | Сведения не представлены  |

### 1. Ключевые риски

| №  | Статус  | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                                      | Предлагаемые решения                |
|----|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. |  | Участники проекта                                      | Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности | Обучить ключевых участников проекта |

### 2. Сведения о значениях целей и показателей

| №  | Статус  | Наименование целей и показателей  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значение по кварталам |    |     |    | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарии  |
|----|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|--|
|    |   |   |                             |  | I                     | II | III | IV |                                 |                    |  |
| 1. |  | Количество граждан Ненецкого автономного округа, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел. | человек                     | 4,2                                    | 0                     | 0  | 0   | 0  | 4,5                             | 0                  | в мае 2019 года реализация показателя не запланирована |

### 3. Статус исполнения бюджета



| Федеральный бюджет на (дата)<br>Всего (сумма), млн.руб. | Консолидированный бюджет НАО на (дата)<br>Всего (сумма), млн.руб. | Внебюджетные источники на (дата)<br>Всего (сумма), млн.руб. |
|---|---|---|
| 0   | 0   | 0   |

**Сведения об исполнении бюджета**

| №   | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения, млн. руб.      |                           |                               | Исполнение, млн. руб.            |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарии                                 |
|---|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|   |        |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |   |
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10  |
| 1.  |        | <i>Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими</i>   |   |                           |                               |                                  |                     | 0%                             | финансирование в 2019 году не предусмотрено |
| 1.1   |        | <i>Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования, в том числе:</i>  | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| 1.1.1   |        | Федеральный бюджет   | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| 1.1.2   |        | Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ   | 0,0   | х                         | х                             | х                                | 0,0                 | х                              |   |
| 1.1.3   |        | Консолидированный бюджет НАО   | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| 1.1.4   |        | Внебюджетные фонды   | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| 1.2   |        | <i>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 7,5 тыс. человек, в том числе:</i> | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| 1.2.1   |        | Федеральный бюджет   | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| 1.2.2   |        | Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ   | 0,0   | х                         | х                             | х                                | 0,0                 | х                              |   |
| 1.2.3   |        | Консолидированный бюджет НАО   | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| 1.2.4   |        | Внебюджетные фонды   | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| <b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b> |        |  | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>          | <b>0%</b>                      |   |
| Федеральный бюджет  |        |  | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ                              |        |  | 0,0   | х                         | х                             | х                                | 0,0                 | х                              |   |
| Консолидированный бюджет НАО  |        |  | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |
| Внебюджетные фонды  |        |  | 0,0   | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0%                             |   |





#### 4. Статус достижения результатов

| №  | Статус  | Наименование результата  | Достижение контрольных точек                                  |
|----|---|--|---|
| 1. |  | <i>Осуществлена подготовка работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования</i>   | <i>в мае 2019 года реализация показателя не запланирована</i> |
| 2. |  | <i>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 7,5 тыс. человек.</i> | <i>в мае 2019 года реализация показателя не запланирована</i> |

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

| № | Уровень контроля | Статус  | Наименование результата, контрольной  | Срок реализации  |                    | Ответственный исполнитель  | Комментарии   |
|---|------------------|---|---|------------------|--------------------|--|---|
|   |                  |   |   | План             | Факт / прогноз     |  |   |
| 1 | РП               |  | Осуществлена подготовка из числа работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Гуцина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | в мае 2019 года реализация показателя не запланирована                                      |
| 2 | РП               |  | Обучено 20 человек из числа работников организаций-работодателей  |                  | 31 декабря 2019 г. | Гуцина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг. |

|   |    |   |  |                   |                    |  |   |
|---|----|---|--|-------------------|--------------------|--|---|
| 3 | РП |    | Обучено 40 человек (накопительным итогом) из числа работников организаций-работодателей  |                   | 31 декабря 2020 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 31.12.2020 гг. |
| 4 | РП |    | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 7,5 тыс. человек. | 1 декабря 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.12.2018 - 31.12.2024 гг. |
| 5 | РП |  | Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе университетов достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.   |                   | 31 декабря 2024 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 31.12.2024 гг. |

|   |    |   |   |  |                    |  |   |
|---|----|---|---|--|--------------------|--|---|
| 6 | РП |  | Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. |  | 31 декабря 2024 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг. |
| 7 | РП |  | Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 0,1 тыс. человек (накопительным итогом).   |  | 31 декабря 2024 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг. |