

Руководитель  
регионального проекта

Гудина Л.В.

Подпись

Дата



## ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

### «Современная школа»


#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

### 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Участники проекта</i>	Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности	Обучить ключевых участников проекта

### 2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.		Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	процент	0	0	0	0	0	0	Динамика показателя в 2019 году не предусмотрена	

2.	■	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	тыс. единиц	0	0	0	0	0	0	0	Динамика показателя в 2019 году не предусмотрена
3.	■	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	тыс. человек	0	0	0	0	0	0	0	Динамика показателя в 2019 году не предусмотрена
4.	■	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	тыс. мест	0	0	0	0	0	0	0	Динамика показателя в 2019 году не предусмотрена

### 3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

Консолидированный бюджет НАО на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

Внебюджетные источники на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

**Сведения об исполнении бюджета**

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"</i>						#ДЕЛ/0!	
1.1		<i>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.2		<i>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.2.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.3		<i>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.3.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.3.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.3.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.3.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.4		<i>Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	





#### 4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.			<i>Факт / Прогноз</i>
2.	■	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	<i>Дата достижения результата 31.12.2024</i>
3.	■	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	<i>Дата достижения результата 31.12.2023</i>
4.	■	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	<i>Дата достижения результата 31.12.2022</i>
5.	■	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	<i>Дата достижения результата 31.12.2024</i>

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
	РП	■					Динамика достижения контрольных точек в 2019 году не предусмотрена региональным проектом