

Руководитель регионального проекта

М.М. Федин

(подпись)

"02" сентября 2019 года

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

Ненецкий автономный округ

"Система поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1	Объект государственной собственности	Количество выданных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства		человек	0				6	6	0%	
2	Объект государственной собственности	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения Грантов «Агростартап»		человек	0				4	4	0%	
3	Объект государственной собственности	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки		единица	0				0	0	0%	
4	Объект государственной собственности	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы		человек	0				2	2	0%	

Обеспечение количества вновь выданных в субъекты малого и среднего предпринимательства (АК П) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 36 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Количество выданных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	КРП		Результат федерального проекта (сравночно из паспорта федерального проекта): <i>На основе предпринятых типовых регулируемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации. Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация МСП" организована реконструкция по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечения развития и реализации коллективных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с одобренными реконструкциями во всех субъектах Российской Федерации</i> Срок (сравночно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024				
1.1.1.	РП1		<i>Реализация программы развития сельскохозяйственной кооперации в Пензенской автономной области привлекла и софинансировала с одобренными реконструкциями</i>	17.12.2018	20.12.2024	Т.П. Логвиненко М.М. Федин	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.1.1.	РП1		<i>Высшие изменения в План мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации в Пензенской автономной области на 2018-2020 год, в соответствии с одобренными реконструкциями</i>	15.01.2019	01.10.2019	Д.В. Марьянов	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют