

Первый заместитель
руководителя
Департамента финансов
и экономики Ненецкого
автономного округа

Михайлов С.В.
(подпись)
Дата

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.08.2019 <i>Ненецкий автономный округ</i> <i>"Популяризация предпринимательства"</i>
Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Нет		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающих/убывающих)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Ненецкого автономного округа, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП</p>												
<p>Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте</p>												
1.			возрастающий	тыс. ед.	0	0,00	0,00	0,006	0,003	0,009	0,00	Данные за I квартал фактические. За II-IV кварталы - прогнозные
<p>Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта</p>												
2.			возрастающий	тыс. ед.	0	0,000	0,000	0,002	0,001	0,003	0,00	Данные за I квартал фактические. За II-IV кварталы - прогнозные
<p>Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности</p>												
3.			возрастающий	тыс. ед.	0,175	0	0	0	0,026	0,026	0	Данные за I квартал фактические. За II-IV кварталы - прогнозные
<p>Количество физических лиц - участников федерального проекта</p>												
4.			возрастающий	тыс. ед.	0	0	0	0,8	0,62	0,142	0	Данные за I квартал фактические. За II-IV кварталы - прогнозные

Отсутствие отклонений	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Отсутствие отклонений	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.								
1.1.		В НАО реализована комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	0,18	0,18	0,18	0	0	0,00		
1.1.1.		федеральный бюджет	0,16	0,16	0,16	0	0	0,00		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,02	0,02	0,02	0	0	0,00		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,02	0,02	0,02	0	0	0,00		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X				
...		...								

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	0,18	0,18	0,18	0	0	0,00
федеральный бюджет	0,16	0,16	0,16	0	0	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,02	0,02	0,02	0	0	0,00
внебюджетные источники		0	X	X		



Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта: Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности				
1.1.	РП		На официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация о возможности участия в социологическом исследовании (при необходимости)	01.06.2019	01.06.2019	Мартынов В.В.	Информация о проведении опросов из Минэкономразвития России не поступала
2.			Годом предпринимательства объявлен 2020 год	20.12.2024			
2.1.	РП		Подготовлена информация для рассмотрения вопроса об объявлении 2020 года Годом предпринимательства в Ненецком автономном округе	01.04.2019	01.04.2019	Паромов С.С.	В адрес губернатора Ненецкого автономного округа направлено предложение об объявлении 2020 года в Ненецком автономном округе - годом предпринимательства

3		<p>Результат федерального проекта: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; 			
4.	РП	<p>Разработка и утверждение Плана реализации комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» в Ненецком автономном округе (ежегодно)</p>	30.04.2019	30.04.2019	Гущина Л.В.
5.	РП	<p>На территории НАО реализованы образовательные программы АО «Корпорация МСП»</p>	20 декабря	20 декабря	Тихомирова И.В.
5.1.	НР	<p>Формирование графика проведения тренингов на следующий год (ежегодно)</p>	31 декабря	31 декабря	Чуклин В.Г.
5.2.	НР	<p>Размещение графика проведения тренингов в социальных сетях и на сайте fond83.ru (ежегодно)</p>	1 февраля	1 февраля	Мартынов В.В.

		<p>Результат федерального проекта: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов. <p>Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. Паспорта Федерального проекта Популяризация предпринимательства.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. Паспорта Федерального проекта Популяризация предпринимательства.</p>			
6.1.	РП	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов (ежегодно)</p>	20 декабря	Гущина Л.В.	Указаны прогнозные данные
6.1.2	НР	<p>Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий (ежегодно)</p>	30 августа	Гущина Л.В.	Указаны прогнозные данные

7.	РП		<p>Организовано наставничество в виде грантов начинающим предпринимателям (ежегодно, при наличии получателей данной меры поддержки в отчетном периоде)</p>	20 декабря	20 декабря	Тихомирова И.В.	
7.1.	НР		<p>Определение методологии, условий и порядка применения принципов наставничества для начинающих предпринимателей на базе организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП</p>	31.03.2019	31.03.2019	Нечаев М.М.	