

Руководитель
регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)

04.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.	■	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	%	78,7				80,6	80,6		
2.	■	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации,	человек	796				873	873		

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов									
3.	■	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	человек	15				20	20		
4.	■	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	91,1				94,9	94,9		


Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях № 1-3.

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4.


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета¹ (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)



Федеральный бюджет на *(указывается дата)*
Всего *(указывается сумма)* млн.рублей



Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации на *(указывается дата)*
Всего *(указывается сумма)* млн.рублей




Внебюджетные источники
на *(указывается дата)*
Всего *(указывается сумма)* млн.рублей




(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)





¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Сведения об исполнении бюджета




(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат 1</i> Создание дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет (достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)	223,805	204,1709	204,1709	0,00	0,00	0	
1.1		федеральный бюджет	36,166	36,166	36,166	0,00	0,00	0	
1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	X
1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	187,639	168,0049	168,0049	0,00	0,00	0	
1.4		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			223,805	204,1709	204,1709	0,00	0,00	0	
федеральный бюджет			36,166	36,166	36,166	0,00	0,00	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов			X	X	X	X	X	X	X


 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения


Российской Федерации							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	187,639	204,1709	204,1709				
внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X


4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.			 4
2.			 2 2
3.			 2 2


(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении № 5.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	РРП		Содействие занятости женщин, воспитывающих детей				
1.1.	АРП	■	Проведение социологических опросов и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении	01.04.2019 – 01.08.2019	01.08.2019	ДЗТиСЗН НАО КУ НАО «Центр занятости населения»	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
1.2.	УРП	■	Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях, а также в непосредственно в помещениях организаций (работодателя)	01.06.2019 – 01.09.2019		ДОКС НАО	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют
1.3.	РРП	■	Реализация мероприятий по организации внеурочной деятельности и дополнительного	01.01.2019 - 01.12.2024	01.12.2024	ДОКС НАО	Риски отклонения от сроков получения результата

² РНП – руководитель национального проекта; ПО – проектный офис; РРП – руководитель регионального проекта; АРП – администратор регионального проекта; УРП – участник регионального проекта.

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены ■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня с учетом методических рекомендаций				<i>отсутствуют</i>
1.4.	УРП	■	Формирование методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по вопросу организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня	01.01.2019 - 01.12.2019	01.12.2019	ДОКС НАО	<i>Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют</i>
1.5.	РРП	■	Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста	01.01.2019 - 01.12.2019	01.12.2019	ДЗТиСЗН НАО ДОКС НАО	<i>Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют</i>
2.	РРП	■	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу			ДОКС НАО	<i>Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют</i>
2.1.	УРП	■	Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования	01.01.2019 - 31.01.2019	31.01.2019	ДОКС НАО	<i>Механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования актуализированы</i>


■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1.	УРП		Обобщение практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования	01.01.2019 - 20.01.2019	20.01.2019	ДОКС НАО	<i>В Ненецком автономном округе реализован проект по созданию частной организации, осуществляющей обучение по образовательным программам дошкольного образования. Общество с ограниченной ответственностью «Садко» получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 27 декабря 2016 года. В 2018-2019 учебном году функционировали две группы, 23 ребёнка с 1,5 лет. ООО «Садко» предоставляется субсидия на возмещение затрат, в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 470-п.</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.2.	РНП	■	Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	01.01.2019 - 28.02.2019	28.02.2019	ДОКС НАО	11.02.2019 подписано соглашение между Минпросвещения РФ и НАО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию
2.2.1.	РНП	■	Разработка проектов соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	01.01.2019 - 01.02.2019	01.02.2019	ДОКС НАО	дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в системе «Электронный бюджет»
2.2.2.	РНП	■	Подписание соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	01.01.2019 - 28.02.2019	28.02.2019	ДОКС НАО	11.02.2019 подписано соглашение между Минпросвещения РФ и НАО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение
2.2.3.	РНП	■	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных; мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	01.01.2019 - 28.02.2019	28.02.2019	ДОКС НАО	мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в системе «Электронный бюджет»
2.3.	РНП	■	Создано не менее 70 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-	01.01.2019 - 31.12.2019	31.12.2019	ДСЖКХ НАО	Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов				
2.3.1.	УРП	■	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.01.2019 - 31.12.2019	31.12.2019	ДОКС НАО	<i>Риски отклонения от сроков получения результата отсутствуют</i>
2.3.2.	РНП	■	Создано не менее 70 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	01.01.2019 - 31.12.2019	31.12.2019	ДСЖКХ НАО	<i>«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест». Стоимость составляет 108 670,80 тыс. рублей. 09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест). Стоимость составляет 232 200 тыс. рублей. 24.06.2019 заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».</i>

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							<p>Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик».</p> <p>«Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест».</p> <p>Строительство предполагается на земельном участке по адресу ул. Смидовича, д. 28. Проводится работа по домежеванию земельного участка необходимой площади. 19.06.2019 состоялись публичные обсуждения о внесении изменений в план землепользования и застройки. Протокол № 126 публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний проекта изменений в Правила землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» направлен в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» на утверждение.</p> <p>Проводится работа по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории.</p>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

