


УТВЕРЖДЕН

Руководитель
регионального проекта

Управляющим Советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе

Стрепетилова О.С.



(подпись)

дата

(протокол от _____ № _____)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019

Ненецкий автономный округ

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	прогноз	Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
К 2024 году численность занятых на территории Ненецкого автономного округа в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 5887 человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку. К 2024 году												
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом												
1.			возрастающий	ед.	0	87	109	90	154	440	65,00	Данные за III квартал фактические. За IV квартал - прогнозные
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц нарастающим итогом (дополнительный)												
2.			возрастающий	ед.	0	0	0	0	1	1	0	Данные за II квартал фактические. За III-IV кварталы - прогнозные

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)







3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА





№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Средняя бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<p>Результат федерального проекта: <i>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как: базовое развитие городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</i></p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, оказываемых услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%.</p>							
1.1.		<p>На основе требований, разработанных Минкомразвития России рассмотрен вопрос создания центра «Мой бизнес» на территории Ненецкого автономного округа, в том числе:</p>	63,90	63,90	63,90	63,90	63,90	100,00	
1.1.1.		федеральный бюджет	57,5	57,50	57,5	57,50	57,50	100	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,4	6,40	6,4	6,4	6,4	100	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	6,4	6,40	6,4	6,4	6,4	100	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации							
1.1.3.3.		бюджетам муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			63,9	63,9	63,9	63,90	63,90	100,00	
федеральный бюджет			57,50	57,5	57,5	57,50	57,50	100,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6,40	6,4	6,4	6,4	6,4	100	
внебюджетные источники				0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Задача национального проекта: Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку				
1.1.	РП		Проведена информационная компания о возможностях Портала Бизнес-Навигатора МСП	1 сентября		Тихомирова И.В.	Указаны прогнозные данные
1.2.	НР		На официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация о возможностях Портала Бизнес-Навигатора МСП (ежегодно)	1 сентября	26.09.2019	Мартынов В.В.	
1.3.	НР		В ОПГ НАО «Нярьяна вындер» размещена информация о возможностях Портала Бизнес-Навигатора МСП (ежегодно)	1 сентября		Мартынов В.В.	Информация будет размещена в октябре в рамках информационной компании по популяризации предпринимательства
1.4.	НР		Информация о возможностях Портала Бизнес-Навигатора МСП предпринимателям в рамках проведения очных образовательных мероприятий (ежегодно)	1 сентября	30.08.2019	Мартынов В.В.	
2			<p>Результат федерального проекта: Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. <p>Характеристика результата федерального проекта: С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</p> <p>Срок: 01.04.2021</p>				

2.1.	НР		В АО «Корпорация МСП» направлен реестр производственных субъектов МСП, действующих на территории Ненецкого автономного округа (ежегодно)	20.02.2019	20.02.2019	Паромов С.С.	Данные не запрашивались АО «Корпорация МСП». В реестр включен ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
3			Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:	20.12.2021			
			2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;				
			2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков;				
			2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков;				
			2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков				
Срок: 20.12.2021							
3.1.	НР		Подготовка заявки Ненецкого автономного округа на получение средств федерального бюджета для создания промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	16.01.2020	16.01.2020	Паромов С.С.	Указаны прогнозные данные
3.1.1	РП		Подготовка технического задания на разработку мастер-плана, бизнес-плана, проектно-сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	01.03.2019	01.03.2019	Паромов С.С.	
3.1.2	РП		Внесение в окружной бюджет средств на разработку мастер-плана, бизнес-плана, проектно-сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	01.05.2019	18.02.2019	Паромов С.С.	
3.1.3	РП		Проведение торгов на разработку мастер-плана, бизнес-плана, проектно-сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	01.07.2019	29.05.2019	Осташов П.Н.	
3.1.4	РП		Разработка концепции, мастер-плана, бизнес-плана для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.10.2019	01.10.2019	Победитель торгов	
4			Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств				

4.1.	РП		Выполнены требования, предъявляемые к центрам «Мой бизнес»	01.12.2019		Тихомирова И.В.	
5			Результат федерального проекта. Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде				
5.1.	РП		Проведена информационная компания для предпринимателей о возможности доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	01.07.2019	01.07.2019	Тихомирова И.В.	Размещена информация о возможностях получения государственных и муниципальных услуг, а также о личном кабинете налогоплательщика
5.1.1.	РП		На официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация предпринимателей о возможности доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	01.07.2019	01.07.2019	Тихомирова И.В.	Размещена информация о возможностях получения государственных и муниципальных услуг, а также о личном кабинете налогоплательщика
6	НР		На сайте fond83.ru размещен баннер со ссылкой на Портал Бизнес навигатора МСП	01.12.2020	01.07.2019	Мартынов В.В.	

7	РП		Проведен тренинг АО «Корпорация МСП» о возможностях Портала Бизнес-навигатора МСП	01.09.2020	19.04.2019	Чуклин В.Г.	
8			Результат федерального проекта: Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта				
8.1.	РП		На сайте Администрации НАО, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация о продуктах для экспортно-ориентированных субъектов МСП АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк»	15.12.2019		Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение
8.2.	РП		Проведена информационная компания о продуктах для экспортно-ориентированных субъектов МСП АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк»	15.12.2019		Тихомирова И.В.	Указано прогнозное значение
9	РП		Создание Центра поддержки экспорта	20.12.2019	15.06.2019	Ефимова Ю.В.	