

Руководитель Департамента
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа


(подпись)

П.А. Окладников

3.11.2019
(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

Ненецкий автономный округ

«Информационная инфраструктура»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отклонения отсутствуют</i>	<i>отклонения отсутствуют</i>	<i>отклонения отсутствуют</i>	<i>отклонения отсутствуют</i>	<i>отклонения отсутствуют</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Рисков, относящихся к ключевым, не прогнозируется		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных в Ненецком автономном округе преимущественно на основе отечественных разработок</i>												
1.	Инициативное	Дополнительный показатель. Доля медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети «Интернет»	Возрастающий	проценты	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0%	
2.	Инициативное	Дополнительный показатель. Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет», процентов	Возрастающий	проценты	0	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0%	
3.	Инициативное	Дополнительный показатель. Доля образовательных организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», процентов	Возрастающий	проценты	0	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0%	
4.	Инициативное	Дополнительный показатель. Доля органов власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет», процентов	Возрастающий	проценты	0	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0%	

1.2.3.2	Образование (образование)	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.3.3	Образование (образование)	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.4.	Образование (образование)	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
2		<p>1.1 Результат федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек на 31.12.2019 - 10528 шт; на 31.12.2020 - 12243 шт; на 31.12.2021 - 13958 шт; на 31.12.2022 - 13958 шт; на 31.12.2023 - 13958 шт; на 31.12.2024 - 13958 шт.</p> <p>1.2 Результат федерального проекта: Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции на 31.12.2019 - 16035 шт; на 31.12.2020 - 39505 шт; на 31.12.2021 - 79015 шт; на 31.12.2022 - 79015 шт; на 31.12.2023 - 79015 шт; на 31.12.2024 - 79015 шт.</p> <p>1.3 Результат федерального проекта: Создана система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов на 31.12.2019 - 0 шт; на 31.12.2020 - 0 шт; на 31.12.2021 - 1 шт; на 31.12.2022 - 1 шт; на 31.12.2023 - 1 шт; на 31.12.2024 - 1 шт.</p> <p>1.4 Результат федерального проекта: Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, оказаны услуги по подключению к этой сети, и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети на 31.12.2019 - 1100 шт; на 31.12.2020 - 10950 шт; на 31.12.2021 - 21900 шт; на 31.12.2022 - 21900 шт; на 31.12.2023 - 21900 шт; на 31.12.2024 - 21900 шт.</p>							
2.1.	Образование (образование)	Типовые цифровые услуги предоставлены 100% государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.1.	Образование (образование)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.2.	Образование (образование)	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.	Образование (образование)	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.1	Образование (образование)	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.2	Образование (образование)	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.3	Образование (образование)	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.4.	Образование (образование)	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		

3		<p>1.1 Результат федерального проекта. Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек на 31.12.2019 - 10528 шт.; на 31.12.2020 - 12343 шт.; на 31.12.2021 - 13958 шт.; на 31.12.2022 - 13958 шт.; на 31.12.2023 - 13958 шт.; на 31.12.2024 - 13958 шт.</p> <p>1.2 Результат федерального проекта. Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции на 31.12.2019 - 16035 шт.; на 31.12.2020 - 39505 шт.; на 31.12.2021 - 79015 шт.; на 31.12.2022 - 79015 шт.; на 31.12.2023 - 79015 шт.; на 31.12.2024 - 79015 шт.</p> <p>1.3 Результат федерального проекта. Создана система контроля предоставления услуг для социально значимых объектов на 31.12.2019 - 0 шт.; на 31.12.2020 - 0 шт.; на 31.12.2021 - 1 шт.; на 31.12.2022 - 1 шт.; на 31.12.2023 - 1 шт.; на 31.12.2024 - 1 шт.</p> <p>1.4 Результат федерального проекта. Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, оказаны услуги по подключению к этой сети, и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети на 31.12.2019 - 1100 шт.; на 31.12.2020 - 10950 шт.; на 31.12.2021 - 21900 шт.; на 31.12.2022 - 21900 шт.; на 31.12.2023 - 21900 шт.; на 31.12.2024 - 21900 шт.</p>							
3.1.	Результат выполнения	100% исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.1.	Результат выполнения	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.2.	Результат выполнения	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.	Результат выполнения	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.1	Результат выполнения	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.2	Результат выполнения	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.3	Результат выполнения	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.4.	Результат выполнения	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
3.2.	Результат выполнения	100% объектов критической информационной инфраструктуры Ненецкого автономного округа имеют аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.1.	Результат выполнения	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.2.	Результат выполнения	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.	Результат выполнения	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.1	Результат выполнения	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.2	Результат выполнения	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.3	Результат выполнения	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.4.	Результат выполнения	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		

4		<p><i>1.1 Результат федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек на 31.12.2019 - 10528 шт; на 31.12.2020 - 12243 шт; на 31.12.2021 - 13958 шт; на 31.12.2022 - 13958 шт; на 31.12.2023 - 13958 шт; на 31.12.2024 - 13958 шт.</i></p> <p><i>1.2 Результат федерального проекта: Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, оказаны услуги по подключению к этой сети, и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети на 31.12.2019 - 1100 шт; на 31.12.2020 - 10950 шт; на 31.12.2021 - 21900 шт; на 31.12.2022 - 21900 шт; на 31.12.2023 - 21900 шт; на 31.12.2024 - 21900 шт.</i></p>							
4.1.	Объекты строительства	Построен наземный канал связи с. Ома - д. Снопа - с. Нижняя Пеша.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.1.	Объекты строительства	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.2.	Объекты строительства	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.	Объекты строительства	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.1	Объекты строительства	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.2	Объекты строительства	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.3	Объекты строительства	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.4.	Объекты строительства	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
4.2.	Объекты строительства	Улучшено качество услуг связи в труднодоступных населенных пунктах Ненецкого автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.2.1.	Объекты строительства	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.2.2.	Объекты строительства	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.2.3.	Объекты строительства	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.2.3.1	Объекты строительства	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.2.3.2	Объекты строительства	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.2.3.3	Объекты строительства	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.2.4.	Объекты строительства	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
4.3.	Объекты строительства	Увеличена доля домохозяйств, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.3.1.	Объекты строительства	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.3.2.	Объекты строительства	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.3.3.	Объекты строительства	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.3.3.1	Объекты строительства	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.3.3.2	Объекты строительства	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.3.3.3	Объекты строительства	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.3.4.	Объекты строительства	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	РНИП	Отсутствует отклонений	<p>1.1 Результат федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек на 31.12.2019 - 10528 шт; на 31.12.2020 - 12243 шт; на 31.12.2021 - 13958 шт; на 31.12.2022 - 13958 шт; на 31.12.2023 - 13958 шт; на 31.12.2024 - 13958 шт.</p> <p>1.2 Результат федерального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов: на 31.12.2018 - 5819 УСЛ ЕД; на 31.12.2019 - 5819 УСЛ ЕД.</p> <p>1.3 Результат федерального проекта: Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции на 31.12.2019 - 16035 шт; на 31.12.2020 - 39505 шт; на 31.12.2021 - 79015 шт; на 31.12.2022 - 79015 шт; на 31.12.2023 - 79015 шт; на 31.12.2024 - 79015 шт.</p> <p>1.4 Результат федерального проекта: Создана система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов на 31.12.2019 - 0 шт; на 31.12.2020 - 0 шт; на 31.12.2021 - 1 шт; на 31.12.2022 - 1 шт; на 31.12.2023 - 1 шт; на 31.12.2024 - 1 шт.</p> <p>1.5 Результат федерального проекта: Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, оказаны услуги по подключению к этой сети, и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети на 31.12.2019 - 1100 шт; на 31.12.2020 - 10950 шт; на 31.12.2021 - 21900 шт; на 31.12.2022 - 21900 шт; на 31.12.2023 - 21900 шт; на 31.12.2024 - 21900 шт.</p>	31.12.2024	31.12.2024	Иванов Олег Анатольевич	
1.1.	РРП	Отсутствует отклонений	100% медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов	31.12.2024	31.12.2024	Окладников Павел Анатольевич	
1.1.1.		Отсутствует отклонений	<i>(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
1.1.1.1		Отсутствует отклонений	<i>(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
1.2.	РРП	Отсутствует отклонений	100% фельдшерско-акушерских пунктов Ненецкого автономного округа предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели.	31.12.2024	31.12.2024	Окладников Павел Анатольевич	
1.2.1.		Отсутствует отклонений	<i>(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
1.2.1.1		Отсутствует отклонений	<i>(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены

2	РНП	Отсутствие отклонений	<p>1.1 Результат федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек на 31.12.2019 - 10528 шт; на 31.12.2020 - 12243 шт; на 31.12.2021 - 13958 шт; на 31.12.2022 - 13958 шт; на 31.12.2023 - 13958 шт; на 31.12.2024 - 13958 шт.</p> <p>1.2 Результат федерального проекта: Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции на 31.12.2019 - 16035 шт; на 31.12.2020 - 39505 шт; на 31.12.2021 - 79015 шт; на 31.12.2022 - 79015 шт; на 31.12.2023 - 79015 шт; на 31.12.2024 - 79015 шт.</p> <p>1.3 Результат федерального проекта: Создана система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов на 31.12.2019 - 0 шт; на 31.12.2020 - 0 шт; на 31.12.2021 - 1 шт; на 31.12.2022 - 1 шт; на 31.12.2023 - 1 шт; на 31.12.2024 - 1 шт.</p> <p>1.4 Результат федерального проекта: Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, оказаны услуги по подключению к этой сети, и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети на 31.12.2019 - 1100 шт; на 31.12.2020 - 10950 шт; на 31.12.2021 - 21900 шт; на 31.12.2022 - 21900 шт; на 31.12.2023 - 21900 шт; на 31.12.2024 - 21900 шт.</p>	31.12.2024	31.12.2024	Иванов Олег Анатольевич	
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Типовые цифровые услуги предоставлены 100% государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России.	31.12.2024	31.12.2024	Окладников Павел Анатольевич	
2.1.1.		Отсутствие отклонений	<i>(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
2.1.1.1		Отсутствие отклонений	<i>(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
			<p>1.1 Результат федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек на 31.12.2019 - 10528 шт; на 31.12.2020 - 12243 шт; на 31.12.2021 - 13958 шт; на 31.12.2022 - 13958 шт; на 31.12.2023 - 13958 шт; на 31.12.2024 - 13958 шт.</p> <p>1.2 Результат федерального проекта: Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного</p>				

3	РНП	Отсутствие отклонений	самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции на 31.12.2019 - 16035 шт; на 31.12.2020 - 39505 шт; на 31.12.2021 - 79015 шт; на 31.12.2022 - 79015 шт; на 31.12.2023 - 79015 шт; на 31.12.2024 - 79015 шт. 1.3 Результат федерального проекта: Создана система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов на 31.12.2019 - 0 шт; на 31.12.2020 - 0 шт; на 31.12.2021 - 1 шт; на 31.12.2022 - 1 шт; на 31.12.2023 - 1 шт; на 31.12.2024 - 1 шт. 1.4 Результат федерального проекта: Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, оказаны услуги по подключению к этой сети, и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети на 31.12.2019 - 1100 шт; на 31.12.2020 - 10950 шт; на 31.12.2021 - 21900 шт; на 31.12.2022 - 21900 шт; на 31.12.2023 - 21900 шт; на 31.12.2024 - 21900 шт.	31.12.2024	31.12.2024	Иванов Олег Анатольевич	
3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	100% исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»	31.12.2024	31.12.2024	Окладников Павел Анатольевич	
3.1.1.		Отсутствие отклонений	<i>(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
3.1.1.1		Отсутствие отклонений	<i>(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
4	РНП	Отсутствие отклонений	1.1 Результат федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек на 31.12.2019 - 10528 шт; на 31.12.2020 - 12243 шт; на 31.12.2021 - 13958 шт; на 31.12.2022 - 13958 шт; на 31.12.2023 - 13958 шт; на 31.12.2024 - 13958 шт. 1.2 Результат федерального проекта: Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, оказаны услуги по подключению к этой сети, и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети на 31.12.2019 - 1100 шт; на 31.12.2020 - 10950 шт; на 31.12.2021 - 21900 шт; на 31.12.2022 - 21900 шт; на 31.12.2023 - 21900 шт; на 31.12.2024 - 21900 шт.	31.12.2024	31.12.2024	Иванов Олег Анатольевич	
4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Построен наземный канал связи с. Ома - д. Снопа - с. Нижняя Пеша.	31.12.2020	31.12.2020	Окладников Павел Анатольевич	
4.1.1.		Отсутствие отклонений	<i>(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
4.1.1.1		Отсутствие отклонений	<i>(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
4.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Улучшено качество услуг связи в труднодоступных населенных пунктах Ненецкого автономного округа	31.12.2020	31.12.2020	Окладников Павел Анатольевич	
4.2.1.		Отсутствие отклонений	<i>(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
4.2.1.1		Отсутствие отклонений	<i>(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
4.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Увеличена доля домохозяйств, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет»	31.12.2021	31.12.2021	Окладников Павел Анатольевич	
4.3.1.		Отсутствие отклонений	<i>(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены
4.3.1.1		Отсутствие отклонений	<i>(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)</i>			Окладников Павел Анатольевич	Контрольные точки не определены