


Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа -  
руководитель Департамента  
финансов и экономики  
Ненецкого автономного округа

Т.П. Логвиненко

  
(подпись)

31 октября 2019 года

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 1 ноября 2019 года

*"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"*  
Общий статус реализации: начало реализации проекта – 2021 год

#### 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Основные положения	Отсутствуют	
2.		Цели и показатели регионального проекта	Отсутствуют	
3.		Результаты регионального проекта	Отсутствуют	
4.		План финансового обеспечения реализации регионального проекта	Отсутствуют	
5.		Участники регионального проекта	Отсутствуют	

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	штука	0	0	0	0	0	0	0	начало реализации проекта – 2021 год
2.		Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, в % к 2018 году	процент	0	0	0	0	0	0	0	начало реализации проекта – 2021 год

## Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021							
1.1.		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации							
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	-	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	-	
1.1.4		внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0	0	0	0	0	-	

федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	-	
внебюджетные источники	0	X	X	X	0	-	

## 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации	1 (дата достижения результата 01.12.2021)

## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	РП		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации	01.12.2021	01.12.2021	Логвиненко Т.П.	начало реализации проекта – 2021 год
1.1.	РП		Нормативно закреплён орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, ответственный за координацию развития и мер поддержки экспорта, включая экспорт услуг	01.12.2021	01.12.2021	Ефимова Ю.В.	начало реализации проекта – 2021 год
1.2.	РП		Разработан и утвержден НПА о создании экспортного совета при губернаторе Ненецкого автономного округа	01.12.2021	01.12.2021	Ефимова Ю.В.	начало реализации проекта – 2021 год