


Руководитель
регионального проекта

Стрепетилова О.С.


(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом при губернаторе Ненецкого автономного
округа по организации проектной деятельности в Ненецком
автономном округе

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.02.2020 <i>Ненецкий автономный округ</i> <i>"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"</i> Общий статус реализации
--

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	прогноз	Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
К 2024 году численность занятых на территории Ненецкого автономного округа в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 5887 человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку. К 2024 году												
Количество субъектов МСП и samozанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом												
1.			возрастающий	ед.	0	471	506	559	623	623	0	
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом (дополнительный)												
2.			возрастающий	ед.	0	2	2	2	6	6	0	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в паспорте регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<p>Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (представных, гарантийных, пилотных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производства социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП-оказывающих услуги в Центрах «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%;</p>							
1.1.		<p>На основе требований, разработанных Минэкономразвития России рассмотрен вопрос создания центра «Мой бизнес» на территории Пензенского автомобильного округа, в том числе:</p>	46,62	46,62			0,00		
1.1.1.		Федеральный бюджет	41,96	41,96			0,00		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	4,66	4,66			0,00		
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	4,66	4,66			0,00		
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники							
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			46,62	46,62			0,00		
Федеральный бюджет			41,96	41,96			0,00		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			4,66	4,66			0,00		
внебюджетные источники				0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			<p>Результат федерального проекта: Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. <p>Характеристика результата федерального проекта: С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</p> <p>Срок: 01.04.2021</p>				
1.1.	НР		В АО «Корпорация МСП» направлен реестр производственных субъектов МСП, действующих на территории Ненецкого автономного округа (ежегодно)	20.02.2019	20.02.2019	Паромов С.С.	Данные не запрашивались АО «Корпорация МСП». В реестр включен ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
2			<p>Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;</p> <p>2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков;</p> <p>2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков;</p> <p>2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков</p> <p>Срок: 20.12.2021</p>	20.12.2021			

2.1.	НР		Подготовка заявки Ненецкого автономного округа на получение средств федерального бюджета для создания промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	01.12.2020	01.12.2020	Ефимова Ю.В.	Указаны прогнозные данные
2.1.5.	РП		Подготовка технического задания на разработку сметной документации по созданию на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.05.2020	01.05.2020	КУ НАО «Центрстройзаказчик»	Указано прогнозное значение
2.1.6.	РП		Внесение в окружной бюджет средств на разработку проектной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.05.2020	01.05.2020	Ефимова Ю.В.	Указано прогнозное значение
2.1.7.	РП		Проведение торгов на разработку сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.06.2020	01.06.2020	КУ НАО «Центрстройзаказчик»	Указано прогнозное значение
2.1.8.	РП		Разработка сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	20.12.2020	20.12.2020	Победитель торгов	Указано прогнозное значение