

Исполняющий
обязанности руководителя
Департамента
образования, культуры и
спорта Ненецкого
автономного округа

А.Г. Пустовалов



ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

«Цифровая образовательная среда»

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

Значение индикаторов:


| Индикатор | Значение |
|-----------|---|
| ■ | наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта |
| ■ | наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта |
| ■ | отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются |
| ■ | Сведения не представлены |

1. Ключевые риски

| № | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|----|--------|--|---|-------------------------------------|
| 1. | ■ | Участники проекта | Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности | Обучить ключевых участников проекта |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значение по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарии |
|----|--------|---|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1. | ■ | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом | да/нет | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | |
| 2. | ■ | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 13 | 0 | 0 | | | 15 | 0 | |
| 3. | ■ | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 78,2 | 0 | 0 | | | 15 | 0 | |
| 4. | ■ | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|---|---|--|--|----|---|--|
| 5. |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одно окно» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 5,5 | 0 | 0 | | | 10 | 0 | |
|----|---|---|---|-----|---|---|--|--|----|---|--|

3. Статус исполнения бюджета


| Федеральный бюджет на (дата) Всего (сумма), млн.руб. | Консолидированный бюджет НАО на (дата) Всего (сумма), млн.руб. | Внебюджетные источники на (дата) Всего (сумма), млн.руб. |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| 1.3.4 | | Внебюджетные фонды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 1.4 | | <i>Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ целевой модели цифровой образовательной среды, в том числе:</i> | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 1.4.1 | | Федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 1.4.2 | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0000 | x | x | x | 0,0000 | | |
| 1.4.3 | | Консолидированный бюджет НАО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 1.4.4 | | Внебюджетные фонды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 78,6634 | 78,6634 | 78,6634 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| Федеральный бюджет | | | 52,8645 | 52,8645 | 52,8645 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | | | 0,0000 | x | x | x | x | | |
| Консолидированный бюджет НАО | | | 25,7989 | 25,7989 | 25,7989 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| Внебюджетные фонды | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |

4. Статус достижения результатов

| № | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек |
|----|--------|-------------------------|---|
| 1. | | | <i>Динамика показателей запланирована с 2019 года</i> |

5. Динамика достижения контрольных точек

| № | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарии |
|---|------------------|---|--|-----------------|----------------|--|---|
| | | | | План | Факт / прогноз | | |
| 1 | РП |  | не менее 40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | 31.12.2020 | | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, общеобразовательные организации | В соответствии с письмом Минпросвещения России от 23.12.2019 №МР - 1641/02 введение платформы "Госвеб" в промышленную эксплуатацию планируется в конце второго квартала 2020 года |