

УТВЕРЖДЕН

Руководитель Департамента цифрового  
развития, связи  
и массовых коммуникаций  
Ненецкого автономного округа

Управляющим Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 08.04.2020 № 3)



(подпись)

П.А. Окладников

(дата)

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019**

*Ненецкий автономный округ*

*"Цифровое государственное управление"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие прогнозных отклонений	Наличие прогнозных отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	Наличие прогнозных отклонений	Цели и показатели	Отсутствие единообразного понятийного аппарата при определении значение показателя "доля отказов при предоставлении государственных услуг и сервисов". В частности отсутствует четкое определение понятия "отказ в предоставлении государственной услуги", так принятие органом власти отрицательного решения по запросу заявителя можно расценивать как предоставление государственной услуги только с отрицательным результатом, Причина риска: Отсутствие единообразного понятийного аппарата при определении значение показателя "доля отказов при предоставлении государственных услуг и сервисов". В частности отсутствует четкое определение понятия "отказ в предоставлении государственной услуги", так принятие органом власти отрицательного решения по запросу заявителя можно расценивать как предоставление государственной услуги только с отрицательным результатом, Вероятность: 60%, Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального проекта	1. Внесение изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части закрепления понятия "отказ в предоставлении государственной услуги", срок исполнения 31.12.2020;
2	Наличие прогнозных отклонений	Цели и показатели, Результаты	Отсутствие заинтересованности взаимодействия граждан и организаций в электронном виде, Причина риска: Отсутствие заинтересованности взаимодействия граждан и организаций в электронном виде, Вероятность: 70%, Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального проекта	Внесение изменений в НПА, регламентирующих порядок предоставления услуг, изменений в части закрытия личного приема граждан, предусмотрев подачу заявления только в электронном виде, с возможностью донесения документов личного хранения, срок исполнения 31.12.2020;

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
3	Наличие прогнозных отклонений	Цели и показатели, Результаты	Отсутствие механизмов получения сведений о доходах, необходимых для предоставления государственных услуг, Причина риска: Отсутствие механизмов получения сведений о доходах, необходимых для предоставления государственных услуг, Вероятность: 80%, Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального проекта	1. Разработка и вывод новых видов сведений, срок исполнения 31.12.2020; 2. Определение типового перечня сведений, необходимых для предоставления типовых услуг в целях упрощения процедуры получения доступа, срок исполнения 31.12.2020; 3. Изменение методики определения дохода гражданина в целях определения его нуждаемости в мерах социальной поддержки (переход от справок о доходах, к сведениям о доходах, на которые начисляются страховые взносы), срок исполнения 31.12.2020;
4	Наличие прогнозных отклонений	Результаты	Невозможность перевода взаимодействия граждан и юридических лиц с ИОГВ, бюджетными учреждениями из-за ограничений в НПА, Причина риска: Невозможность перевода взаимодействия граждан и юридических лиц с ИОГВ, бюджетными учреждениями из-за ограничений в НПА, Вероятность: 50%, Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального проекта	Внесение изменений в НПА по сокращению документов личного хранения: оптимизация порядков предоставления услуг. исключение документов личного хранения с заменой на сведения, содержащиеся в них (исключение копий паспортов, свидетельств о рождении, копий трудовых книжек и т.д.), срок исполнения 31.12.2020;
5	Наличие прогнозных отклонений	Результаты	Невозможность перехода на реестровую модель предоставления услуг, Причина риска: Невозможность перехода на реестровую модель предоставления услуг, Вероятность: 70%, Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального проекта	1. Разработка НПА по реестровой модели, срок исполнения 31.12.2020; 2. Разработка правил валидации ЭП, срок которой истек, а также полномочий подписанта на дату подписания, срок исполнения 31.12.2020; 3. Доработка ЕСИА, в части возможности делегирования полномочий на действия от имени юридического лица и хранения сведений о таких полномочиях, выданных сертификатах ЭП, срок исполнения 31.12.2020;

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
6	Наличие прогнозных отклонений	Результаты регионального проекта	Невозможность использования типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного ПО ввиду наличия специализированного несовместимого ПО, Причина риска: Невозможность использования типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного ПО ввиду наличия специализированного несовместимого ПО, Вероятность: 80%, Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального проекта	1. Определение типовых требований к разрабатываемого ПО для обеспечения его работоспособности на типовом АРМ Планирование адаптации специализированного ПО для миграции на типовой АРМ госслужащего, срок исполнения 31.12.2020;

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</i>												
<i>Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</i>												
1	Наличие прогнозных отклонений	Показатель 1: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Возрастающий	процент	0,00	-	-	0,00		10,00	0%	<p>Существуют риски:</p> <p>Отсутствие полномочий по внедрению СЭД в органах местного самоуправления.</p> <p>Причина риска: Отсутствие у исполнительных органов государственной власти полномочий по внедрению СЭД в органах местного самоуправления, а также сопровождению таких систем.</p> <p>Вероятность: 60%. Сутевые:</p> <p>Невозможность внедрения исполнительными органами государственной власти СЭД в органах местного самоуправления и сопровождение таких систем</p> <p>Предлагаемые решения:</p> <p>1. Необходимо обеспечить внедрение СЭД в органах местного самоуправления силами органов местного самоуправления, срок исполнения 31.12.2021.</p> <p>2. Исключить органы местного самоуправления из расчета показателя, срок исполнения 31.12.2021.</p> <p>Недостаточность финансирования.</p> <p>Причина риска: Недостаточность финансирования работ по доработке систем электронного документооборота и их интеграции платформой ЮЗЭДО. В случае использования типового решения СЭД, создаваемого в рамках платформы</p>

2	Наличие прогнозных отклонений	Показатель 2: Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Возрастающий	процент	0,00	-	-	0,00	15,00	0%	<p>Существует риск: Отсутствие механизмов получения сведений о доходах, необходимых для предоставления государственных услуг. Причина риска: Ограничения в получении сведений о доходах установлены законодательством Российской Федерации, Вероятность: 70%, Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального проекта</p> <p>Предлагаемые решения: 1. разработка и вывод новых видов сведений, срок исполнения 31.12.2020. 2. определение типового перечня сведений, необходимых для предоставления типовых услуг в целях упрощения процедуры получения доступа, срок исполнения 31.12.2020. 3. изменение методики определения его нуждаемости в мерах социальной поддержки (переход от справок о доходах, к сведениям о доходах, на которые начисляются страховые взносы), срок исполнения 31.12.2020.</p>
3	Наличие прогнозных отклонений	Показатель 3: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Убывающий	процент	0,00	-	-	0,00	90,00	0%	<p>Существует риск: Отсутствие единообразного понятийного аппарата при определении значение показателя "доля отказов при предоставлении государственных услуг и сервисов". Причина риска: Отсутствует четкое определение понятия "отказ в предоставлении государственной услуги", так принятие органом власти отрицательного решения по запросу заявителя можно расценивать как предоставление государственной услуги только с отрицательным результатом, Вероятность: 60%, Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального проекта</p> <p>Предлагаемые решения: 1. Внесение изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части закрепления понятия "отказ в предоставлении государственной услуги", срок исполнения 31.12.2020. 2. Доработать формы отчетности в ГАС "Управление", срок исполнения 31.12.2020, Без доработки формы отчетности необходимо использовать ручной сбор, что сильно влияет на качество данных.</p>

4	Наличие прогнозных отклонений	Показатель 4: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Возрастающий	тысяч человек	0,00	-	-	0,00	30,00	0%	<p>Существует риск: Отсутствие заинтересованности взаимодействия граждан и организаций в электронном виде. Причина риска: Необходимость приобретения электронной подписи. Предпочтение личной явки в органы власти, органы местного самоуправления перед электронным способом подачи заявлений в силу привычки. Вероятность: 70%. Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального проекта</p> <p>Предлагаемые решения: 1. Внесение изменений в НПА, регламентирующих порядок предоставления услуг, изменений в части закрытия личного приема граждан, предусмотрев подачу заявления только в электронном виде, с возможностью донесения документов личного хранения, срок исполнения 31.12.2020.</p>
---	-------------------------------	---	--------------	---------------	------	---	---	------	-------	----	---





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): D6.07.77 Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации</i>							
2.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	3 400,22	3 400,22	3 400,22	0,00	0,00	0%	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	3 060,20	3 060,20	3 060,20	0,00	0,00	0%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	340,02	340,02	340,02	0,00	0,00	0%	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	340,02	340,02	340,02	0,00	0,00	0%	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i>							



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): D6.07.77 Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации</i>				
1.1.		Отсутствие отклонений	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	31.12.2020	31.12.2020	Окладников П. А.	
1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	30.09.2020	30.09.2020	Окладников П. А.	
1.1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Проведение работ по типизации государственных и муниципальных услуг в Ненецком автономном округе	30.09.2020	30.09.2020	Окладников П. А.	
1.2.1.	РПП	Отсутствие отклонений	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	31.12.2020	31.12.2020	Окладников П. А.	
1.2.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Доработка ведомственных информационных систем в целях развития межведомственного электронного взаимодействия	31.12.2020	31.12.2020	Окладников П. А.	

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам,
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям
Наличие критичных	прогноз	Наличие критических отклонений по результатам,
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений по результатам,
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям
Наличие критичных		Наличие критических отклонений по результатам,