

И.о. руководителя Департамента прродных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

М.М. Ферин
(подпись)
" " 2020

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2020

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.		Увеличение площади особо охраняемых природных территорий	1,05	0	0	0	1,45	138,10%	
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники	1,05	X	X	X	1,45	138,10%	За счет средств WWF разработаны материалы по комплексному экологическому обоснованию по приданию территории статуса заказчика регионального значения "Яжмо-Несский". Дополнительно в текущем году было выделено на подготовку материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ - 0,4 млн.руб.
1.2.		Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ	2,51	0,51	0,51	0	2,688	107,09%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		

1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,51	0,51	0,51	0	0,038	7,45%	<p>Постановка на кадастровый учет земель заказчика "Колгуевский".</p> <p>По итогам проведения электронного аукциона заключен с ООО "СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ" государственный контракт от 17.02.2020 № 0884200001020000004-1 на выполнение кадастровых работ для развития и обеспечения охраны ООПТ регионального значения НАО на сумму 50,0 тыс.руб.</p> <p>Подрядчиком разработаны xml-схемы и описание границ ООПТ для предоставления в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по АО и НАО. В связи с тем, что ООПТ созданы без изъятия земельных участков, в связи с чем ООПТ не возможно поставить на кадастровый учет.</p> <p>Произведена оплата выполненных работ в размере 38,0 тыс.руб.</p>
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,51	0,51	0,51	0	0,038	7,45%	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники	2	X	X	X	2,65	132,50%	<p>За счет средств WWF:</p> <p>1. Разработаны программы сохранения биоразнообразия, включающих, в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных</p>

1.3.		Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	1,20	0	0	0	1,97	164,17%	
1.3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.		внебюджетные источники	1,2	X	X	X	1,97	164,17%	За счет средств WWF проведена работа по организации контроля численности дикого северного оленя, дополнительно в текущем году к 1,2 млн. руб. было выделено 0,77 млн. руб.
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4,76	X	X	X	6,11	128,32%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0,00%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,51	0,51	0,51	0	0,038	7,45%	Экономия по результатам электронного аукциона составила 0,46 млн. руб.
внебюджетные источники			4,25	0	X	X	6,07	142,82%	В текущем году дополнительно к запланированным 4,25 млн.руб. было выделено 1,82 млн. руб.

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			<i>Увеличение площади особо охраняемых природных территорий</i>	31.12.2022			
1.1.1.	РП		Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ регионального значения, согласование с заинтересованными лицами.	01.01.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	За счет средств WWF разработаны материалы по комплексному экологическому обоснованию по приданию территории статуса заказника регионального значения "Яжмо-Несский". Дополнительно в текущем году было выделено на подготовку материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ - 0,4 млн.руб. .
1.2.			<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>				
1.2.1.	РП		Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	01.06.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	Разработана программа сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.
1.2.2.	РП		Организация контроля численности дикого Северного Оленя	01.01.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	Проведен контроль численности дикого Северного Оленя.
1.3.			<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>				
1.3.2.	РП		Разработка Плана действий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.10.2019	01.02.2020	Чабдаров А.М.	План действий подготовлен
1.3.3.	РП		Разработка программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.10.2019	01.05.2020	Чабдаров А.М.	Программа мероприятий разработана
1.3.4.	РП		Реализация программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.05.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	Мероприятия по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя в соответствии с Программой в текущем году реализованы.