

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ненецкий автономный округ)

### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ненецкий автономный округ)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	14.02.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Логвиненко Т.П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Логвиненко Т.П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Ефимова Ю.В.	Заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела реализации государственной экономической политики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе"	
		Подпрограмма (направление)		

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	ФП	Единица	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																

УТВЕРЖДЕН  
 Советом при губернаторе  
 Ненецкого автономного округа  
 по стратегическому развитию  
 и региональным проектам  
 (протокол от 05.04.2021 № 13)

1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.01.2018	-	-	-	0,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	В Ненецком автономном округе внедрен региональный экспортный стандарт 2.0	Утверждение документа
-----	--	---	-----------	--------	------------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	---	---	---	-----------------------

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Системные меры содействия международной  
кооперации и экспорту (Ненецкий  
автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
1.1	Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Стрепетилова О.С.	В Ненецком автономном округе внедрен региональный экспортный стандарт 2.0	Нет	-

0

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

1.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрепетилова О.С.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	
-------	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	--

5

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			вует	вует		федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	
-------	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	--

6

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта	-	
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(результата федерального проекта)"						участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Документ утвержден (подписан)	-	

8

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				



УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

1.1.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Документ разработан	-	
1.1.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			и отсутствует	и отсутствует		показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			отсутствует	отсутствует		соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта		
--	--	--	--	-------------	-------------	--	--	--	--

11

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(результата федерального проекта)		
1.1.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

1.1.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Документ утвержден (подписан)	-	
1.1.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Стрепетилова О.С.	Паспорт проекта Документ опубликован	-	

12

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				



УТВЕРЖДЕН  
 Советом при губернаторе  
 Ненецкого автономного округа  
 по стратегическому развитию  
 и региональным проектам  
 (протокол от 05.04.2021 № 13)

	<p>мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"</p>			<p>связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>О.С.</p>	<p>мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)</p>		
--	---	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Логвиненко Т. П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Ефимова Ю. В.	Заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела реализации государственной экономической политики	Стрепетилова О. С.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Ефимова Ю. В.	Заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела реализации государственной экономической политики	Стрепетилова О. С.	50
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стрепетилова О. С.	Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Логвиненко Т. П.	10

УТВЕРЖДЕН  
Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по стратегическому развитию  
и региональным проектам  
(протокол от 05.04.2021 № 13)

5	Участник регионального проекта	Стрепетилова О. С.	Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Логвиненко Т. П.	10
6	Участник регионального проекта	Логвиненко Т. П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	5
7	Участник регионального проекта	Ефимова Ю. В.	Заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела реализации государственной экономической политики	Стрепетилова О. С.	50
8	Участник регионального проекта	Логвиненко Т. П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	5