

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Пустовалов А.Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Коротаева М.А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 1 "Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе в 2015 - 2020 годах"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие культуры"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	ФП	Человек	26,0000	2020	0,0000	9,0000	26,0000	53,0000	82,0000	111,0000	140,0000	-	-	-	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	4,0000	-	-	-	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	8,0000	2020	0,0000	3,0000	8,0000	13,0000	148,0000	173,0000	198,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта			Плановые значения по месяцам
-------	----------------------------------	--	--	------------------------------

		Уровень показателя	Единица измерения	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2023 года
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	ФП	Человек	82,000 0	84,000 0	88,000 0	90,000 0	92,000 0	92,000 0	92,000 0	93,000 0	98,000 0	103,00 00	111,00 00	111,0000
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	173,00 00	173,00 00	173,00 00	173,00 00	173,00 00	173,00 00	173,00 00	173,00 00	173,00 00	173,00 00	173,00 00	173,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																

1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	--	-----------------------------------

5

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

																культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».	
4	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
4.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования . Настоящий итог	-	Человек	0,0000	2019	-	9,00 00	26,0 000	53,0 000	80,0 000	107, 000 0	133, 000 0	-	-	Учитывается количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	Оказание услуг (выполнение работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Ненецкий автономный
округ)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Учитывается количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	Нет	Пояснительная записка
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.05.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет - формирование списков слушателей курсов; - подготовка пакета документов (направление в вузы) - распределение по программам и срокам	-	Заявка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Подготовка материально-технического обеспечения	-	Пояснительная записка
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пустовалов А.Г.	Отчет Обучение пройдено	-	Пояснительная записка
1.1.12	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2021	02	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Мониторинг	-	Пояснительная записка
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.2022	Взаимосвязь с	02	Пустовалов А.Г.	Отчет - формирование списков слушателей курсов;	-	Заявка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			- подготовка пакета документов (направление в вузы) - распределение по программам и срокам		
1.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2022	01	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Подготовка материально-технического обеспечения	-	Пояснительная записка
1.1.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет
1.1.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пустовалов А.Г.	Отчет Обучение пройдено	-	Пояснительная записка
1.1.18	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	02	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Мониторинг	-	Пояснительная записка
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Пустовалов А.Г.	Отчет - формирование списков слушателей курсов; - подготовка пакета документов (направление в вузы) - распределение по программам и срокам	-	Заявка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.02.2023	01	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Подготовка материально-технического обеспечения	-	Пояснительная записка
1.1.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет
1.1.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пустовалов А.Г.	Отчет Обучение пройдено	-	Пояснительная записка
1.1.24	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2023	02	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Мониторинг	-	Пояснительная записка
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пустовалов А.Г.	Отчет - формирование списков слушателей курсов; - подготовка пакета документов (направление в вузы) - распределение по программам и срокам	-	Заявка
1.1.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Подготовка материально-технического	-	Пояснительная записка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)			иными результатами и контрольными точками отсутствует			обеспечения		
1.1.27	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет
1.1.28	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	05	04	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет
1.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Пустовалов А.Г.	Отчет Обучение пройдено	-	Пояснительная записка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.1.30	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	02	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Мониторинг	-	Пояснительная записка
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе.	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».</p>		
2.1.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	01	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной	-	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации результата"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			точки		
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.1.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка
2.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг значения р"	-	25.12.2023	06	03	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка
2.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка
2.1.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работникам сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.2.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
2.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационный отчет
2.2.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
2.2.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка
2.2.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
2.2.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пустовалов А.Г.	Справка о выполнении контрольной точки	-	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1	Результат "Участие в программе "Волонтеры культуры", которая направлена на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Формирование общества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, а также популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов и практических сессий	Нет	Отчет
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-
3.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-
3.1.8	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными результ	02	Пустовалов А.Г.	Акт Информирование	-	Пояснительная записка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.12	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Мониторинг	-	Пояснительная записка
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пустовалов А.Г.	Отчет Информирование	-	Пояснительная записка
3.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет
3.1.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа промежуточный мониторинг реализации	-	Информационный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		результата		
3.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Регистрация	-	Пояснительная записка
3.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пустовалов А.Г.	Отчет Участие принято	-	Пояснительная записка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.18	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	01	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Мониторинг	-	Пояснительная записка
3.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пустовалов А.Г.	Отчет Информирование	-	Пояснительная записка
3.1.20	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг значения результата"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет
3.1.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа промежуточный мониторинг реализации	-	Информационный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		результата		
3.1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Регистрация	-	Пояснительная записка
3.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пустовалов А.Г.	Отчет Участие принято	-	Пояснительная записка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.24	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2023	01	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Мониторинг	-	Пояснительная записка
3.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пустовалов А.Г.	Отчет Информирование	-	Пояснительная записка
3.1.26	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет
3.1.27	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа промежуточный мониторинг реализации	-	Информационный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		результата		
3.1.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Регистрация	-	Пояснительная записка
3.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	02	04	Пустовалов А.Г.	Отчет Участие принято	-	Пояснительная записка
3.1.30	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	01	03	Пустовалов А.Г.	Отчет Мониторинг	-	Пояснительная записка

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
2	Администратор регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО	-	25
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100
4	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1
Участие в программе "Волонтёры культуры", которая направлена на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтёрских проектов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100
6	Участник регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100

7	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО	-	100
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8