

Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров


(подпись)

" ____ " ____ 2023

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2023

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i>	0	0	0	0	0		
1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	4,8	4,8	4,8	4,8	0		
1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0		
2		<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>	0	0	0	0	0		
2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
2.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		

2.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0		
3		<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>	0	0	0	0	0		
3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		

3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
3.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
3.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0,00%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4,80	X	X	X	0,00		
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			4,8	4,8	4,8	4,8	0	0	
внебюджетные источники			0	0	X	X	0	0,00%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<i>Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i>				
1.1.	РП		Разработка и утверждение менеджмент-планов для региональных ООПТ	01.01.2023	01.10.2023	Чабдаров А.М.	Менеджмент планы в разработке.
1.2.	РП		Выполнение комплекса работ по организации экологического туризма на территории природного парка «Северный Тиман»	31.03.2023	31.03.2023	Чабдаров А.М.	Объявлено извещение о проведение закупки на право заключения государственного контракта. Заключение ГК планируется на 11.04.2023
1.3.	РП		Постановка на кадастровый учет границ государственного природного заказника «Вайгач»	28.04.2023	28.04.2023	Чабдаров А.М.	Заключен ГК № 4-0184200000623000260 от 03.04.2023 на постановку на кадастровый учет границ государственного природного заказника «Вайгач»
2			<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>				
2.1.	РП		Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	01.01.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	
2.2.	РП		Организация контроля численности дикого Северного Оленя	01.01.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	
3.			<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>				
3.1.	РП		Реализация программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.01.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	