

Руководитель
регионального проекта

Стрепетилова О.С.

(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом при губернаторе Ненецкого автономного
округа по организации проектной деятельности в Ненецком
автономном округе

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.01.2020

Ненецкий автономный округ

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
К 2024 году численность занятых на территории Ненецкого автономного округа в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 5887 человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку. К 2024 году												
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом												
1.			возрастающий	ед.	0	87	109	90	160	440	101,36	
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом (дополнительный)												
2.			возрастающий	ед.	0	0	0	0	2	1	200	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<p><i>Результат федерального проекта: Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производства, социального предпринимательства и в таких сферах, как:</i></p> <p><i>биозащиты городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</i></p> <p><i>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</i></p> <p><i>К 2024 году доля субъектов МСП, оказывающих услуги Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</i></p> <p><i>2019 г. – 3%;</i></p>							
1.1.		<p><i>На основе требований, разработанных Минэкономразвития России рассмотрен вопрос создания центра «Мой бизнес» на территории Пензенского автономного округа, в том числе:</i></p>	63,90	63,90	63,90	63,90	63,90	100,00	
1.1.1.		Федеральный бюджет	57,5	57,50	57,5	57,50	57,50	100	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,4	6,40	6,4	6,4	6,4	100	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	6,4	6,40	6,4	6,4	6,4	100	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			63,9	63,9	63,9	63,90	63,90	100,00	
Федеральный бюджет			57,50	57,5	57,5	57,50	57,50	100,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6,40	6,4	6,4	6,4	6,4	100	
внебюджетные источники				0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			<p>Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p>	20.12.2024	20.12.2024	Тихомирова И.В.	
1.1.			Выполнены требования, предъявляемые к центрам «Мой бизнес»	01.12.2019	01.12.2019	Тихомирова И.В.	
1.2.			Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес»	20.12.2024	20.12.2024	Тихомирова И.В.	Указаны прогнозные данные

2			<p>Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p>	20.12.2019	18.03.2019	Ефимова Ю.В.	
2.1.			Создание Центра поддержки экспорта	20.12.2019	18.03.2019	Ефимова Ю.В.	
3			<p>Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков</p> <p>Срок: 20.12.2021</p>	01.04.2024		Ефимова Ю.В.	
3.1.	НР		Подготовка заявки Ненецкого автономного округа на получение средств федерального бюджета для создания промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	01.12.2020	01.12.2020	Ефимова Ю.В.	Указаны прогнозные данные
3.1.1	РП		Подготовка технического задания на разработку мастер-плана, бизнес-плана, проектно-сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	01.02.2019	01.02.2019	Ефимова Ю.В.	

3.1.2	РП		Внесение в окружной бюджет средств на разработку мастер-плана, бизнес-плана, проектно-сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	01.05.2019	01.05.2019	Ефимова Ю.В.	
3.1.3	РП		Проведение торгов на разработку мастер-плана, бизнес-плана, проектно-сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	01.06.2019	01.06.2019	Осташов П.Н.	
3.1.4	РП		Разработка концепции, мастер-плана, бизнес-плана для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.10.2019	01.10.2019	Победитель торгов	
3.1.5.	РП		Подготовка технического задания на разработку сметной документации по созданию на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.05.2020	01.05.2020	КУ НАО «Центрстройзаказчик»	Указано прогнозное значение
3.1.6.	РП		Внесение в окружной бюджет средств на разработку проектной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.05.2020	01.05.2020	Ефимова Ю.В.	Указано прогнозное значение
3.1.5			Проведение торгов на разработку сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	01.06.2020	01.06.2020	КУ НАО «Центрстройзаказчик»	Указано прогнозное значение
3.1.6			Разработка сметной документации для создания на территории НАО промышленной площадки (промышленного парка и/или технопарка)	20.12.2020	20.12.2020	Победитель торгов	Указано прогнозное значение
3.1.5.			Формирование пакета документов для участия в конкурсе по предоставлению средств федерального бюджета для создания промышленной площадки (промышленного парка и технопарка)	20.05.2021	20.05.2021	Ефимова Ю.В.	Указано прогнозное значение
3.1.6.			Заключение соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении средств федерального бюджета (при положительном рассмотрении заявки)	31.12.2021	31.12.2021	Ефимова Ю.В.	Указано прогнозное значение
3.1.7			Строительство парков и технопарков (объектов капитального строительства)	31.12.2023	21.12.2023	Фомин М.Н.	Указано прогнозное значение
3.1.8			Заключение резидентами промышленных парков и технопарков договоров об аренде земельных участков, застройка площадки/аренда офиса, приобретение ими оборудования и открытие производства	01.03.2024	01.03.2024	Ефимова Ю.В.	Указано прогнозное значение
3.1.5.			Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию	01.03.2024	01.03.2024	Фомин М.Н.	Указано прогнозное значение

3.1.6.			Промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – резидентам промышленных парков и технопарков, а также получателям услуг центров «Мой бизнес»	01.04.2024	01.04.2024	Ефимова Ю.В.	Указано прогнозное значение
4			Собственный результат: Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства: в 2020 году – 344,3 млн. рублей; в 2021 году – 357,1 млн. рублей; в 2022 году – 369 млн. рублей; в 2023 году – 384,2 млн. рублей; в 2024 году – 396,7 млн. рублей. на 20.02.2021 – 344,3 млн. рублей; на 20.02.2022 – 357,1 млн. рублей; на 20.02.2023 – 369 млн. рублей; на 20.02.2024 – 384,2 млн. рублей; на 20.02.2025 – 396,7 млн. рублей.	20.02.2025	20.02.2025	Полугрудов А.В.	
4.1.			Обеспечение объема закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства	20.02.2021	20.02.2021	Полугрудов А.В.	Указано прогнозное значение