

Руководителя регионального
проекта

А.М. Чабдаров

(подпись)

"13" января 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019


Ненецкий автономный округ

"Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		6. План мероприятий	Сдвиг сроков на 1 кв.2020 года, Причина риска: В связи с отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1 кв. 2020года, вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.04.2020 г.	1. Принятие НПА перенесено, срок исполнения 01.04.2020г.




3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

На реализацию регионального проекта финансовых средств не предусмотрено

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Объем экспорта продукции АПК, млрд. долларов США</i>							
1.1.		<i>Объем экспорта прочей продукции АПК, в том числе:</i>							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
внебюджетные источники					X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК Значение: 0,0002 Дата: 30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	А.М. Чабдаров	
1.1.	КРП		Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий	15.12.2019	15.12.2019	Д.В. Мартынов	
1.1.1.	РРП		Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития включающие в себя: •целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения •ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы); •план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; •виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен).	31.03.2019	31.03.2019	Т.С. Мясникова	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сбалансированный план" (Департамент ПР и АПК НАО от 31.03.2019г. №б/н)
1.1.2.	РРП		Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК в АПК	15.12.2019	15.12.2019	Д.В. Мартынов	Выполнено. Подтверждающие документы: Приказ Минсельхоза РФ от 09.07.2019 №388.
1.2.	КРП		Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки	31.12.2021	31.12.2021	Д.В. Мартынов	В работе. Существует риск: Сдвиг сроков на 1 кв.2020, Причина риска: В связи с отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1 квартал 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1

1.2.1.	РРП		<i>Обеспечена нормативно-правовая основа для введения обязательной идентификации животных</i>	31.10.2019	01.04.2020	Д.В. Мартынов	В работе. Существует риск: Сдвиг сроков на 1 кв.2020, Причина риска: В связи с отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1 квартал 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1
1.2.2.	РРП		<i>Внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных</i>	30.12.2019	01.04.2020	Д.В. Мартынов	В работе. Существует риск: Сдвиг сроков на 1 кв.2020, Причина риска: В связи с отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1 квартал 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1
1.2.3.	РРП		<i>Реализуется программа контроля заболеваний животных на территории Ненецкого автономного округа</i>	30.06.2019	30.06.2019	А.В. Антонов	Выполнено. Подтверждающие документы: "Об утверждении Плана" Распоряжение Государственной инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа от 27.12.2018г. №35-од.