

П А С П О Р Т
регионального проекта

Содействие занятости

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Содействие занятости			
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Блощинский А.А.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Левина Е.С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Лудников П.А.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 1 "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1900	0,1900	0,1900	0,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	91,0600	2018	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	99,6700	99,8700	0,0000	-	-	Федеральная государственная информационная система доступности дошкольного образования

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														

1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1900
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	99,6700

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.																		
1.1	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Тысяча мест	0,0000	-	-	0,1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Создано не менее 0,130 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

1.2	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. Нарастающий итог	-	Тысяча мест	0,0000	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	-	Создано не менее 0,06 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости
-----	--	---	-------------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	--

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального	мого имущества

																бюджета и бюджета Ненецкого автономного округа. Объект строительства «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре» на 60 мест.	
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения																
2.1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	Количество центров занятости населения в субъектах	Обеспечение реализации	

7

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации															Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года	федерального проекта (результата федерального проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом	190 272,30	141 755,90	60 372,00	49 079,10	0,00	0,00	441 479,30
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	190 272,30	141 755,90	60 372,00	49 079,10	0,00	0,00	441 479,30
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	190 272,30	141 755,90	60 372,00	49 079,10	0,00	0,00	441 479,30

2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		190 277,10	202 868,00	339 372,00	57 328,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	839 845,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		190 277,10	202 868,00	339 372,00	57 328,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	839 845,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

6. Помесичный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 079,10	49 079,10	49 079,10	49 079,10	49 079,10
1.2.	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,70	8 249,70	8 249,70	8 249,70	8 249,70	8 249,70	8 249,70	8 249,70
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												

2.1.	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,70	8 249,70	8 249,70	57 328,80	57 328,80	57 328,80	57 328,80	57 328,80

7. Дополнительная информация

Повышение напряженности на рынке труда, связанное с распространением новой коронавирусной инфекцией и негативными финансово-экономическими последствиями, выявляет дополнительную потребность со стороны иных категорий граждан в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании в целях поддержания уровня квалификации работников, находящихся под риском увольнения, а также приобретения дополнительных навыков и компетенций для трудоустройства на новое место работы. За время эпидемии коронавирусной инфекции на территории Ненецкого автономного округа уровень регистрируемой безработицы (в соответствии с методологией МОТ) вырос по отношению к показателям по итогам 2019 года (7,9%) на 10% (по итогам 3 кварталов 2020 года - 8,8%). Существенные изменения произошли и на регистрируемом рынке труда. Так, по состоянию на 31.12.2019 в службе занятости населения было зарегистрировано 326 безработных граждан, однако на 01.12.2020 данный показатель увеличился почти в 2 раза и составил 643 человека. Максимальная численность зарегистрированных безработных граждан пришла на сентябрь 2020 года. В 2020 году также зафиксировано снижение на 19% обратившихся в органы службы занятости Ненецкого автономного округа с целью содействия самозанятости безработных граждан и открывших собственное дело. По состоянию на 01.12.2020 обратилось 62 человека, из них открыли своё дело 16 человек, а за 2019 год обратилось 77 человек, из них открыли своё дело 20 человек. В соответствии с мониторингом состоявшихся и предстоящих увольнений работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников в 2020 году (по состоянию на 01.12.2020) 48 организаций предоставили сведения о предполагаемом увольнении 590 работников в связи с сокращением численности или штата сотрудников. Из работников, уволенных в 2019-2020 годах в связи с высвобождением, в органы службы занятости обратилось с начала 2020 года (по состоянию на 01.12.2020) 104 человека, из них за период с 01.01.2020 по 01.12.2020 признано безработными 69 человек. Для сравнения, в 2019 году 61 организация представила сведения о предполагаемом увольнении 361 работника в связи с сокращением численности или штата работников. Из работников, уволенных в 2018-2019 годах в связи с высвобождением, обратились в органы службы занятости в 2019 году 132 человека, из них на 31.12.2019 признаны безработными 83 человека. В этой связи в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» с 2021 года начнется реализация мероприятий, способствующих содействию трудоустройства, в том числе учебные программы для ищущих работу граждан и работников под риском увольнения, а также меры по модернизации собственно деятельности службы занятости, с переводом существенной части работы в электронный вид. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будет реализовано для следующих категорий граждан: граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, в том числе признанные безработными; работники организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников); Процесс обучения при необходимости будет включать в себя стажировку в целях освоения полученных знаний и навыков на практике, а также оценку квалификации в соответствии с требованиями потенциальных работодателей. Для работников организаций, находящихся под риском увольнения, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, стажировка и оценка квалификации реализуется в целях сохранения занятости работников или последующего трудоустройства их на другие рабочие места в той же или иной организации, испытывающей потребность в рабочей силе. Для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, стажировка и оценка

квалификации будет способствовать приобретению трудовых навыков и адаптации на рабочем месте, повышению конкурентоспособности на рынке труда и расширению возможности трудоустройства на постоянную работу. Обучение будет осуществляться при посредничестве федеральных операторов: некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Вторым основным направлением федерального проекта «Содействие занятости» являются мероприятия по повышению эффективности службы занятости. Среди таких мероприятий – внедрение в субъектах Российской Федерации стандартов деятельности центров занятости населения, реализация обучающих программ по

12

внедрению соответствующих стандартов, а также обеспечение функционирования единой системы управления содействием занятости на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». В рамках внедрения единых стандартов деятельности службы занятости предполагается обеспечить по всей территории Российской Федерации единое качество предоставления услуг в сфере содействия занятости. Задача - развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения. Реализация мероприятий по модернизации центров занятости населения на территории Ненецкого автономного округа начнется с 2023 года. Отдельным и немаловажным направлением федерального проекта «Содействие занятости» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Установлена общественно-значимая задача «Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование». Одна из основных задач государства – создать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро вернуться к активной общественной жизни, в том числе и к трудовой деятельности, после рождения очередного ребенка. В целях повышения доступности дошкольного образования и качества жизни россиян Минпросвещения России реализует задачу по созданию новых мест в детских садах для детей в возрасте до трёх лет, в том числе с обеспечением условий для воспитанников с ОВЗ и инвалидностью, путём строительства зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1	Результат "Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масюков П.А.	Создано не менее 0,130 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							региональных программ субъектов Российской Федерации		
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.2	Результат "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масюков П.А.	Создано не менее 0,06 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бюджета Ненецкого автономного округа. Объект строительства «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре» на 60 мест.		
1.2.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Масюков П.А.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масюков П.А.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Масюков П.А.	Прочий тип документа Получено разрешение на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(реконструкцию)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		строительство		
1.2.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масюков П.А.	Акт Строительно-монтажные работы завершены	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масюков П.А.	Прочий тип документа Оборудование приобретено	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.6	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масюков П.А.	Прочий тип документа Оборудование установлено	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масюков П.А.	Прочий тип документа Оборудование введено в эксплуатацию	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Масюков П.А.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	10	Масюков П.А.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масюков П.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Масюков П.А.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масюков П.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения								
2.1	Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лудников П.А.	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	31.12.2021	04	04	Лудников П.А.	Соглашение Заключение соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	03	Лудников П.А.	Отчет Отчеты регионов в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Лудников П.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	07	Лудников П.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	08	Лудников П.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лудников П.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	04	Лудников П.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения в	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			2022 году о реализации на территории Ненецкого автономного округа регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта		й бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	05	Лудников П.А.	Отчет Отчеты регионов в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Лудников П.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
2.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	08	Лудников П.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	09	Лудников П.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лудников П.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Лудников П.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о реализации в 2024 году на территории Ненецкого автономного округа регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	03	05	Лудников П.А.	Отчет Отчеты регионов в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	07	Лудников П.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					
2.1.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	06	08	Лудников П.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	07	09	Лудников П.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лудников П.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.1.19	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	09	06	Лудников П.А.	Паспорт проекта Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.20	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Лудников П.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о реализации в 2024 году на территории Ненецкого автономного округа регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2024	03	05	Лудников П.А.	Отчет Отчеты регионов в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
2.1.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Лудников П.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	06	08	Лудников П.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2024	07	09	Лудников П.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров,	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000						выполненных работ, оказанных услуг		й бюджет"
2.1.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лудников П.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Содействие занятости

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом	441479.3	0,00	0,00	0,00
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	441479.3	0,00	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Блощинский А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Лудников П. А.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	-	17
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Лудников П. А.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	-	17
Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лудников П. А.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	-	17
5	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Блощинский А. А.	5
6	Участник регионального проекта	Лудников П. А.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	-	17
Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и	Соков В. В.	7

			транспорта Ненецкого автономного округа		
8	Участник регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соков В. В.	7
9	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	8
10	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Блощинский А. А.	5

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соков В. В.	7
12	Участник регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соков В. В.	7
13	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Пустовалов А. Г.	8

			спорта		
14	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Блоцкий А. А.	5