


Исполняющий обязанности
руководителя Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

М.М. Ферин

(подпись)

" ___ " _____ 2024

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.01.2024

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i>	4,80	4,64	4,64	4,64	4,64	100,00%	
1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	4,8	4,64	4,64	4,64	4,64	100,00%	
1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0		
2		<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>	0	0	0	0	0		
2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
2.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
2.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0		

3		<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>	0	0	0	0	0		
3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
3.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
3.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4,80	X	X	X	4,64	100%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			4,80	4,64	4,64	4,64	4,64	100%	
внебюджетные источники			0	0	X	X	0	0,00%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<i>Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i>				
1.1.	РП		Разработка и утверждение менеджмент-планов для региональных ООПТ	01.01.2023	01.05.2023	Чабдаров А.М.	Менеджмент планы разработаны.
1.2.	РП		Выполнение полного комплекса работ для развития экологического туризма на региональных ООПТ (памятник-природы «Пым-Ва-Шор», природный парк «Северный Тиман») (мероприятие - выполнение комплекса работ по организации экологического туризма на территории природного парка «Северный Тиман»)	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен ГК № 5-0184200000623000212 от 10.04.2023. Работы приняты в полном объеме. Оплата ожидается 12.12.2023.
1.3.	РП		Подготовка сведений о земельных участках, планируемых к включению в состав ООПТ, в том числе о координатах характерных точек границ создаваемых ООПТ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН (Мероприятие - постановка на кадастровый учет границ государственного природного заказника «Вайгач»)	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен ГК № 4-0184200000623000260 от 03.04.2023 Работы выполнены в полном объеме, приняты 26.06.2023.
2			<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>				

2.1.	РП		Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	30.12.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	<p>ООО "Газпром нефть шельф" на территории округа реализуется программа по мониторингу биологического разнообразия на основе видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации.</p> <p>В рамках Программы в 2023 году проводились исследования атлантического моржа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Получены данные о численности и распределении моржей на льдах. Оценка плотности распределения, определение половозрастного состава, выявление ключевых районов размножения. 2. Получена информация о месте формирования лежбища и примерной численности на нем. Зафиксированы случаи и причины беспокойства моржей на берегу. 3. Моржи помечены спутниковыми передатчиками. Собраны биологические образцы. 4. Оценены параметры, характеризующие состояние видов, как индикаторов морской экосистемы в исследуемых районах.
2.2.	РП		Организация контроля численности дикого Северного Оленя	30.12.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	
3.			<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>				
3.1.	РП		Реализация программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	30.12.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	В 2023 году работы по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя не проводилось в связи с приостановлением финансирования