Руководитель
регионального проекта —
Масюков Павел Александрович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
20B446EA29B0A631CD3F832BC359476C97D47F45
Владелец: Масюков Павел Александрович

Действителен: с 18.05.2021 по 18.08.2022

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

" (F1-11) Жилье "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
Отсутствие отклонений	-	-	*0,0000*
			-

риски недостижения отсутствуют

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году									
1.1.		Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0.03	0.0156	0.0108	АИС Мониторинг	0.02	Подтверждающие документы: 1. "ввод жилья в НАО по состоянию на 1 августа 2021 года" Иное ДС и ЖКХ НАО от 01.08.2021г. №бн, приложен файл.
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья									
2.1.		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0.0192	0	0	АИС Мониторинг	0	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год														
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,0001	0,0031	0,0063	0,0065	0,0089	0,0131	0,0156	0,0159	0,0162	0,0164	0,0167	0,0200
	Факт/прогноз			0,0001	0,0005	0,0013	0,0052	0,0064	0,0078	0,0108	0,0108	0,0108	0,0108	0,0108	0,0200
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации														
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000