**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Лебедев А.В.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Лебедев А.В.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Тахаутдинов А.М.</td><td colspan="3">Начальник сектора</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

## 4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Организации, расположенные на территории Ненецкого автономного округа, имеют возможность использовать в своей работе высокотехнологичные цифровые технологии | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их | - | Условная единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | В рамках достижения результата предусмотрено оказание содействия в организации информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | технологий и расположенных на территории Ненецкого автономного округа; оказание содействия в доведении информации о программах, в том числе: льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа; | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа; венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа; оказание содействия в доведении информации о конкурсных | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Ненецкого автономного округа; проведение соответствующих информационных кампаний в СМИ. | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Организации, расположенные на территории Ненецкого автономного округа, имеют возможность использовать в своей работе высокотехнологичные цифровые технологии | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | 17.07.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Лебедев А.В. | В рамках достижения результата предусмотрено оказание содействия в организации информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной | Нет | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | поддержки;<br>оказание содействия<br>в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных<br>на территории Ненецкого автономного округа;<br>оказание содействия в доведении информации<br>о программах, в том числе:<br>льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих<br>и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения,<br>зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа;<br>акселерации проектов<br>по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | территории Ненецкого автономного округа; венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Ненецкого автономного округа; проведение соответствующих информационных кампаний в СМИ. | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 07 | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | - | 31.07.2022 | 06 | 08 | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Обеспечено | | 31.10.2022 | 09 | 11 | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | - | | | | | консультационной поддержки и информационного сопровождения | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | | атами и контрольными точками и отсутствует | атами и контрольными точками и отсутствует | | сопровождения | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | | | | | | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | | точкам и отсутствует | точкам и отсутствует | | | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | рамках федерального проекта" | | | | | | | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | | вует | вует | | | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | | иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | | поддержки и информационного сопровождения | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | | | | | | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет Об оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Лебедев А.В. | Отчет Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта", значение: 0.0000 | | | контрольными точкам и отсутствует | контрольными точкам и отсутствует | | сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | | |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лебедев А. В. | Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Бездудный Ю. В. | 18 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Тахаутдинов А. М. | Начальник сектора | Лебедев А. В. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Марков М. А. | Заместитель руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 8 |
| Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ненецкого автономного округа, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лебедев А. В. | Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Бездудный Ю. В. | 1 |
| 5 | Участник регионального проекта | Тахаутдинов А. М. | Начальник сектора | Лебедев А. В. | 20 |
| 6 | Участник регионального | Марков М. А. | Заместитель руководителя | Лебедев А. В. | 8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | проекта | | Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | | |
| 7 | Участник регионального проекта | Поздеев А. О. | Ведущий консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |
| 8 | Участник регионального проекта | Федотова Н. С. | Главный консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |
| 9 | Участник регионального проекта | Цепетова И. М. | Начальник сектора пресс-службы комитета информационной политики и средств массовой информации Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 5 |
| 10 | Участник регионального проекта | Рыхлицкая И. В. | Председатель комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 10 |