П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)				
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Ненецкий автономный округ)		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дудоров А.Н.		Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Левина Е.С.		Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Сыропятова О.В.		Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"		
		Направление (подпрограмма)	-		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	100,0000	2019	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Геоинформационная система Минздрава России
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	3,4600	2019	0,0000	3,4600	3,4600	4,0300	4,2300	4,5800	4,7400	-	-	Форма федерального статистического наблюдения № 30
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	2,7000	3,5000	-	-	Форма федерального статистического наблюдения № 30
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно	ФП	Процент	49,6000	2019	0,0000	49,600	9,1000	20,500	54,500	61,400	70,000	-	-	Форма

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения						0		0	0	0	0			федерального статистического наблюдения № 30; реестры счетов по оплате оказанной медицинской помощи
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	70,0000	100,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	67,0000	66,7000	66,7000	66,7000	100,0000	-	-	Формы

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														федерального статистического наблюдения № 30 и № 47; административная отчетность Минздрава России
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	0,0000	2019	0,0000	0,0000	227,4000	227,4000	227,4000	227,4000	340,9000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования,	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/Форма

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее														отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	231,0000	2019	0,0000	231,0000	170,0000	185,0000	206,0000	225,0000	245,0000	-	-	Административная отчетность Минздрава России
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	93,5000	2019	83,5000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	Административная отчетность Минздрава России

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,4000	1,5000	2,0000	2,4000	2,5500	2,6800	2,8500	3,0000	3,4000	3,8200	4,3000	4,5800
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,1000	0,3000	0,6000	0,9000	1,1100	1,2100	1,2900	1,3500	1,7000	1,9000	2,2000	2,7000
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	0,5000	1,0000	10,0000	20,0000	29,0000	35,0000	40,0000	44,0000	49,0000	54,5000	59,0000	61,4000
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете	ФП	Процент	2,0000	4,0000	6,0000	15,0000	23,0000	30,0000	32,0000	42,0000	50,0000	58,0000	60,0000	70,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	20,0000	40,0000	90,0000	110,0000	123,0000	133,0000	143,0000	155,0000	168,0000	188,0000	210,0000	227,4000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	9,0000	30,0000	45,0000	58,0000	72,0000	90,0000	105,0000	140,0000	160,0000	185,0000	215,0000	225,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	70,0000	80,0000	88,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Формирование системы защиты прав пациентов															
1.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при	-	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	37,0000	41,0000	-	-	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог														наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением.	
2	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
2.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации	
2.2	Функционируют	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	0,0	1,0	1,0	1,0	-	-	В Ненецком	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог								000	000	000	000			автономном округе обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощи жителям труднодоступных и малонаселенных пунктов за счет выездов передвижных медицинских комплексов в населенные пункты до 100 человек, находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений.	услуг (выполнение работ)
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1	В субъектах	-	Едини	0,0000	2019	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 85 субъектах	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи		ца												Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и	услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	
4	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
4.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-	-	Штука	0,0000	-	-	0,0000	12,0000	-	-	-	-	-	-	Органами исполнительной власти субъектов	Строительство (реконст

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог														Российской Федерации в течение 2020 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским	рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания или замены более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															государственные контракты для замены 12 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.	
4.2	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	-	-	Увеличена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности, которые	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог														смогут получать медицинскую помощь по месту проживания.	
5	Развитие санитарной авиации															
5.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за	-	Единица	-	-	-	140,0000	110,0000	123,0000	137,0000	150,0000	163,0000	-	-	На основании типовой стратегии Министерства здравоохранения РФ разработаны и утверждены региональные	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации														стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» в период с 2019 по 2024 год будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 140 вылетов и эвакуировать не менее 193 пациентов, нуждающихся в оказании скорой	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 110 вылетов и эвакуировать не менее 170 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 123 вылета и эвакуировать не менее 185 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 137 вылетов и эвакуировать не менее 206 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 150 вылетов и эвакуировать не	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															менее 225 пациентов, а в 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 163 вылетов и эвакуировать не менее 245 пациентов.	
6	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
6.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа	-	Процент	-	-	-	-	-	67,9000	77,9000	92,2000	100,0000	-	-	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог														граждан профилактическим и мероприятиями.	
7	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
7.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог	-	Процент	-	-	-	-	-	66,7000	66,7000	66,7000	100,0000	-	-	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» будет оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															повысится доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"							
1.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	839,60	2 674,40	2 732,60	2 711,80	2 748,60	2 803,10	14 510,10
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	839,60	2 674,40	2 732,60	2 711,80	2 748,60	2 803,10	14 510,10
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	839,60	2 674,40	2 732,60	2 711,80	2 748,60	2 803,10	14 510,10
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации							
2.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	130 275,55	120 000,00	100 642,90	141 488,00	146 633,00	146 633,00	785 672,45
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	130 275,55	120 000,00	100 642,90	141 488,00	146 633,00	146 633,00	785 672,45
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	130 275,55	120 000,00	100 642,90	141 488,00	146 633,00	146 633,00	785 672,45
2.1.2.	*бюджеты государственных*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		131 115,15	122 674,40	103 375,50	144 199,80	149 381,60	149 436,10	800 182,55
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		131 115,15	122 674,40	103 375,50	144 199,80	149 381,60	149 436,10	800 182,55
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"												
1.1.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	124,80	363,30	601,90	1 044,20	1 282,70	1 662,60	1 972,90	2 033,10	2 189,10	2 439,50	2 689,90	2 748,60
2	Развитие санитарной авиации												
2.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	18 329,20	36 658,30	54 987,50	73 316,60	91 645,70	109 974,80	128 303,90	146 633,00	146 633,00	146 633,00	146 633,00	146 633,00
ИТОГО:		18 454,00	37 021,60	55 589,40	74 360,80	92 928,40	111 637,40	130 276,80	148 666,10	148 822,10	149 072,50	149 322,90	149 381,60

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа, в том числе в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем замены 12 аварийных фельдшерских пунктов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации по средством строительства/реконструкции вертолетных площадок, увеличения количества вылетов.

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе lean-технологий (далее - Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.

В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 37,3% в 2017 году до 90% в 2024 году.

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховой медицинской организацией офиса по защите прав, застрахованных в Ненецком автономном округе).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального проекта "Здравоохранение": создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.

Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№1-4,6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Масюков П.А.	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2020 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской стастики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							процедуры и заключены государственные контракты для создания или замены более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственные контракты для замены 12 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.		
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.2	Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Увеличена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности, которые смогут получать медицинскую помощь по месту	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		проживания.		России
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Левина Е.С.	Отчет Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)		
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.3	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации		
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.4	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	В Ненецком автономном округе обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощи жителям труднодоступных и малонаселенных пунктов за счет выездов передвижных медицинских комплексов в населенные пункты до 100 человек, находящихся на значительном удалении от	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских организаций или их структурных подразделений.		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Левина Е.С.	Отчет Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа предоставлен отчет для оказания услуги	-	Отчет
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа предоставлен отчет о кадровом обеспечении	-	Отчет
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результ	Левина Е.С.	Отчет Медицинская организация предоставит отчеты о функционировании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует		мобильного медицинского комплекса, приобретенного в 2021 году.		
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Левина Е.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации разработаны и представлены утвержденные планы-графики работ передвижных медицинских комплексов, приобретенных в 2019-2021 годах, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	-	Источник отсутствует
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выездах передвижного медицинского комплекса за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Левина Е.С.	Отчет Промежуточный отчет о выездах передвижного медицинского комплекса за 1 квартал 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выездах передвижного медицинского комплекса за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Промежуточный отчет о выездах передвижного медицинского комплекса за 2 квартал 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выездах передвижного медицинского комплекса за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Промежуточный отчет о выездах передвижного медицинского комплекса за 3 квартал 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.4.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	01	03	Левина Е.С.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о кадровом и материально-	-	Источник отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019-2021 годах		
1.4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о функционировании мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019-2020 годах	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Для оказания	-	20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Левина Е.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Прочий тип документа		
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левина Е.С.	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения	Нет	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями.		медицинского страхования/ Форма отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Паспорт проекта Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.	-	-
			31.12.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.2	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,0 %.", значение: 0.0000	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Медицинскими организациями предоставлен отчет в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отчет
2.1.4	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 %.", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левина Е.С.	Отчет Медицинскими организациями предоставлен отчет в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об информировании о праве прохождения профилактического медицинского осмотра застрахованных лиц, проинформированных страховыми медицинскими представителями"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Промежуточный отчет об информировании о праве прохождения профилактического медицинского осмотра застрахованных лиц, проинформированных страховыми медицинскими представителями	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об информировании о праве прохождения профилактического медицинского осмотра застрахованных лиц, проинформированных страховыми медицинскими представителями"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Промежуточный отчет об информировании о праве прохождения профилактического медицинского осмотра застрахованных лиц, проинформированных страховыми медицинскими представителями	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об информировании о праве прохождения профилактического	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Левина Е.С.	Отчет Промежуточный отчет об информировании о праве прохождения профилактического	-	Государственная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинского осмотра застрахованных лиц, проинформированных страховыми медицинскими представителями"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		медицинского осмотра застрахованных лиц, проинформированных страховыми медицинскими представителями		обязательного медицинского страхования
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа предоставлен отчет	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа предоставлен отчет	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.10	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7 %."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет медицинскими организациями предоставлен в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левина Е.С.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа предоставлен отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.13	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %.", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Медицинскими организациями предоставлен отчет в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	-	-
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских	Нет	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.		
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
3.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Региональных	-	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		центров организации первичной медико-санитарной помощи		
3.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Промежуточный отчет о деятельности Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	Источник отсутствует
3.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Промежуточный отчет о деятельности Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	Источник отсутствует
3.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности Регионального	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.	Отчет Промежуточный отчет о деятельности Регионального центра	-	Источник отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центра организации первичной медико-санитарной помощи"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		организации первичной медико-санитарной помощи		
3.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году	-	Административная отчетность Минздрава России
3.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Распоряжение о создании РЦ ПМСП	-	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.2	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» будет оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повысится доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Левина Е.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Левина Е.С.	Отчет В Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа представлены отчеты медицинских организаций о создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».	-	-
3.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	03	Левина Е.С.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точкам и отсутствует			предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 2023 год		медицинской статистики Минздрава России
3.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев I базового уровня новой модели медицинской организации за 1 квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев I базового уровня новой модели медицинской организации за 1 квартал 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев I базового уровня новой модели медицинской организации за 2 квартал 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев I базового уровня новой модели медицинской организации за 2 квартал 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев I базового уровня новой модели медицинской организации за 3 квартал 2023 года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев I базового уровня новой модели медицинской организации за 3 квартал 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" в субъектах РФ	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев I базового уровня новой модели медицинской	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев I базового уровня новой модели медицинской	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации за 4 квартал 2023 года"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		организации за 4 квартал 2023 года		России
3.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет В Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа представлены отчеты медицинских организаций о создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь	-	-
3.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
3.2.12	Контрольная точка "Заключено	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Левина Е.С.	Соглашение Заключено	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		соглашение о предоставлении субсидии		
3.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-
3.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Левина Е.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
3.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают	Нет	Государственная информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением.		ная система обязательного медицинского страхования
4.1.1	Контрольная точка "В Ненецком автономном округе по итогам 8 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 33 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Российской Федерации предоставлен отчет	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Российской Федерации предоставлен отчет об утверждении документов, необходимых для оказания услуги	-	Административная отчетность Федерального фонда обязательного медицинского страхования
4.1.3	Контрольная точка "В Ненецком автономном округе по итогам 9 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 34 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Российской Федерации предоставлен отчет	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.1.4	Контрольная точка "В Ненецком автономном округе по итогам 10 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 35 процентов застрахованных лиц с	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левина Е.С.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Российской Федерации	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		предоставлен отчет		медицинского страхования
4.1.5	Контрольная точка "В Ненецком автономном округе по итогам 11 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 36 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Российской Федерации предоставлен отчет	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Левина Е.С.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Российской Федерации предоставлен отчет об оказании услуги по обеспечению индивидуального	-	Административная отчетность Федерального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		информирования застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи по итогам 2023 года		
4.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	-
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левина Е.С.	На основании типовой стратегии Министерства здравоохранения РФ разработаны и утверждены региональные стратегии	Нет	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		развития санитарной авиации на период до 2024 года. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» в период с 2019 по 2024 год будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 140 вылетов и эвакуировать не менее 193 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 110 вылетов и эвакуировать не менее 170 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 123 вылета и эвакуировать не менее 185 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 137 вылетов и эвакуировать не менее 206 пациентов, в 2023 году		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							выполнить дополнительно не менее чем 150 вылетов и эвакуировать не менее 225 пациентов, а в 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 163 вылетов и эвакуировать не менее 245 пациентов.		
5.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Соглашение С Министерством здравоохранения Российской Федерации заключены соглашения	-	-
5.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Соглашение Соглашение	-	-
5.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	-
5.1.5	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Отчет ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой" предлставила информацию о государственном контракте на закупку авиационных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		работ		
5.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Левина Е.С.	Соглашение С Министерством здравоохранения Российской Федерации заключены соглашения	-	-
5.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Соглашение Соглашение	-	-
5.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует				
5.1.9	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой" предоствлена информация о государственном контракте на закупку авиационных работ	-	-
5.1.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									й бюджет»
5.1.11	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой" предоставила информацию о государственном контракте на закупку авиационных работ	-	https://zakupki.gov.ru
5.1.12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации за 6 месяцев выполнено не менее 50 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ за 6 месяцев 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации "Такт"
5.1.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации за 9 месяцев выполнено не менее 100 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левина Е.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ за 9 месяцев 2023 года		авиации в Российской Федерации "Такт"
5.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
5.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ за 2023 год	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации "Такт"
5.1.16	Контрольная точка "С субъектами	-	15.02.2024	Взаимо	Взаимо	Левина Е.С.	Соглашение С	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Министерством здравоохранения Российской Федерации заключены соглашения		
5.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Соглашение Соглашение	-	-
5.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
5.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
5.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	-
5.1.21	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левина Е.С.	Отчет ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой" предоставлена информация о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственном контракте на закупку авиационных работ		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (Ненецкий автономный округ)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом	0	98	98

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	98	98

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
2	Администратор регионального проекта	Сыропятова О. В.	Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	-	1
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и	Фролов А. Ю.	5

			транспорта Ненецкого автономного округа		
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
Приобретены передвижные медицинские комплексы					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
10	Ответственный за достижение результата регионального	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и	Левина Е. С.	1

	проекта		социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1