П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Ненецкий автономный округ)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Дудоров А.Н.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Левина Е.С.</td><td colspan="3">Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сыропятова О.В.</td><td colspan="3">Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи														
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	20,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Единая межведомственная информационно – статистическая система
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	70,0000	90,0000	95,0000	-	-	Единая межведомственная информационно – статистическая система
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую	ФП	Процент	98,2000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	98,2000	67,8000	98,2000	98,2000	-	-	Единая межведомственная

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами														информационно – статистическая система
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность														
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	6,0000	2017	0,0000	4,8000	4,6000	4,6000	4,5000	4,5000	4,4000	-	-	Единая межведомственная информационно – статистическая система
2.2.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	11,2000	2017	0,0000	10,0000	9,5000	8,0000	8,0000	7,5000	7,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей	ФП	Число случаев	50,0000	2017	0,0000	48,6000	47,1000	44,0000	41,0000	39,5000	38,0000	-	-	Единая межведомстве

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	соответствующего возраста		на 100 тысяч детей соответсвующего возраста												нная информационно-статистическая система
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	31,2000	2017	0,0000	48,5000	49,0000	49,5000	50,0000	50,5000	51,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	1,3000	2017	0,0000	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными	ФП	Процент	1,5000	2017	0,0000	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	диагнозами болезней органов пищеварения														статистическая система
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	2,1000	2017	0,0000	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	1,0000	2017	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	4,6000	2017	0,0000	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи														
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	40,0000	60,0000	65,0000	67,0000	69,0000	72,0000	78,0000	80,0000	85,0000	87,0000	89,0000	90,0000
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами	ФП	Процент	86,2100	86,2100	86,2100	86,2100	86,2100	86,2100	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	98,2000	98,2000
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность														
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000
2.2.															

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста	39,5000	39,5000	39,5000	39,5000	39,5000	39,5000	39,5000	39,5000	39,5000	39,5000	39,5000	39,5000
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	25,0000	35,0000	45,0000	50,0000	50,1000	50,5000	50,5000	50,5000	50,5000	50,5000	50,5000	50,5000
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	0,0000	25,0000	30,0000	45,0000	50,0000	52,0000	55,0000	57,0000	60,0000	65,0000	70,0000	80,0000
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	0,0000	35,0000	40,0000	41,0000	50,0000	52,0000	55,0000	62,0000	68,0000	72,0000	78,0000	80,0000
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	0,0000	50,0000	58,0000	65,0000	67,0000	68,0000	69,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	80,0000
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни	ФП	Процент	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	60,0000	70,0000	75,0000	80,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата														
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	0,0000	20,0000	40,0000	48,0000	55,0000	60,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическим и целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.	
2	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями															
2.1	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного	-	Процент	0,0000	-	-	60,0000	65,0000	70,0000	73,0000	75,0000	80,0000	-	-	В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %														гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическим и и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Начиная с 2019 года, Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа в рамках региональной программы будут проведены ежегодно информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.	
2.2	Увеличена доля детей	-	Процен	0,0000	2019	-	-	-	66,	61,	96,	96,	-	-		Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами		т						0000	0000	0000	5000			С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских	услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.	
3	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
3.1	В субъектах Российской	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	В 85 субъектах	Обеспечение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».														Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.	
3.2	Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	-	-	0,0020	0,0050	0,0070	0,0100	0,0130	0,0160	-	-	К 2024 г. в рамках выполнения государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" в симуляционных	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															центрах будет повышена квалификация не менее 16 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.	
4	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
4.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	
5	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
5.1	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	-	-	0,5 000	1,0 000	1,5 000	1,9 000	2,4 000	2,9 000	-	-	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.	

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" направлен на развитие профилактического направления в педиатрии; внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детской поликлиники ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" путем оснащения новым медицинским оборудованием; повышение квалификации кадров. Реализация мероприятий регионального проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям. Оснащение детской поликлиники современным оборудованием обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе совместно с родителями и приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами - специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. 100% детских поликлиник будут соответствовать современным требованиям.

В рамках реализации регионального проекта планируется дооснастить имеющееся детское отделение ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" современным медицинским оборудованием, провести текущие и капитальный ремонты.

Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп.

Региональный проект взаимоувязан с региональным проектам Ненецкого автономного округа: "Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами", "Цифровой контур".

Реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.		
1.1.1	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000				точкам и отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Левина Е.С.		-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.4	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной	-	25.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медико-санитарной помощи детям»"								
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.		-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	04	02	Левина Е.С.		-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.7	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000				и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.9	Контрольная точка "Промежуточный отчет о достижению результата"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Левина Е.С.	Отчет Квартальный отчет из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.10	Контрольная точка "Не менее	-	25.06.2023	Взаимо	02	Левина Е.С.	Отчет Отчет из	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			информационной системы в сфере здравоохранения		государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.11	Контрольная точка "Промежуточный отчет о достижении результата "	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Квартальный отчет из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.12	Контрольная точка "Промежуточный отчет о достижении результата "	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левина Е.С.	Отчет Квартальный отчет из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	Единая государственная информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				здравоохранения
1.1.13	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Промежуточный отчет о достижению результата"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Квартальный отчет из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.16	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Промежуточный отчет о достижении результата "	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Левина Е.С.	Отчет Квартальный отчет из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	Единая государственная информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				ная система в сфере здравоохранения
1.1.18	Контрольная точка "Промежуточный отчет о достижении результата "	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Квартальный отчет из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.1.19	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000								
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.		
1.2.1	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует				
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность								
2.1	Результат "Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	К 2024 г. в рамках выполнения государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 16 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.	Нет	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Левина Е.С.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.05.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Прочий тип документа Отчет медицинской организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2022	06	03	Левина Е.С.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Левина Е.С.	Отчет Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Левина Е.С.	Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ)» на территории Ненецкого автономного округа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Отчет за 1 квартал 2023 о достижении результата"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Левина Е.С.	Отчет о реализации мероприятий по обучению врачей в симуляционных центрах в 2023 году	-	https://report.minzdrav.gov.ru/edu_sim/report_periods/20/regions/80#

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.10	Контрольная точка "Отчет за 2 квартал 2023 года о достижении результата "	-	30.06.2023	04	03	Левина Е.С.	Отчет о реализации мероприятий по обучению врачей в симуляционных центрах в 2023 году	-	https://report.minzdrav.gov.ru/edu_sim/report_periods/20/regions/80#
2.1.11	Контрольная точка "Отчет за 3 квартал 2023 о достижении результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о реализации мероприятий по обучению врачей в симуляционных центрах в 2023 году	-	https://report.minzdrav.gov.ru/edu_sim/report_periods/20/regions/80#
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Левина Е.С.	Отчет о реализации мероприятий по обучению врачей в симуляционных центрах в 2023 году	-	https://report.minzdrav.gov.ru/edu_sim/report_periods

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.13	Контрольная точка "Отчет за 4 квартал 2023 года о достижении результата "	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о реализации мероприятий по обучению врачей в симуляционных центрах в 2023 году	-	https://report.minzdrav.gov.ru/edu_sim/report_periods/20/regions/80#
2.1.14	Контрольная точка "Отчет за 1 квартал 2024 о достижении результата"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левина Е.С.	Отчет о реализации мероприятий по обучению врачей в симуляционных центрах в 2024 году	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.15	Контрольная точка "Отчет за 2 квартал 2024 года о достижении результата "	-	30.06.2024	04	03	Левина Е.С.	Отчет о реализации мероприятий по обучению врачей в симуляционных центрах в 2024 году	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									здравоохранения"
2.1.16	Контрольная точка "Отчет за 3 квартал 2024 о достижении результата"	-	30.09.2024	05	03	Левина Е.С.	Отчет о реализации мероприятий по обучению врачей в симуляционных центрах в 2024 году	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Отчет за 4 квартал 2024 года о достижении результата "	-	30.12.2024	03	01	Левина Е.С.	Отчет о реализации мероприятий по обучению врачей в симуляционных центрах в 2024 году	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.19	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2024	Взаимо	02	Левина Е.С.	Соглашение о реализации	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ)» на территории Ненецкого автономного округа		
2.2	Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс	Нет	Мониторинг Фонда социального страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.		
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Левина Е.С.		-	Отчет медицинских организаций
2.2.2	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	-	30.07.2022	04	06	Левина Е.С.		-	Входящее письмо фонда социального страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.		-	Отчет медицинских организаций
2.2.4	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	-	30.11.2022	06	01	Левина Е.С.		-	Входящее письмо фонда социального страхования о
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Левина Е.С.	Отчет Предоставлен отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Левина Е.С.	Отчет о достижении результата от медицинских организаций	-	Не требуется
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2023	05	07	Левина Е.С.	Отчет о достижении результата от медицинских организаций	-	Не требуется
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Левина Е.С.	Отчет о достижении результата от медицинских организаций	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о достижении результата от медицинских организаций	-	Не требуется
2.2.11	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Входящее письмо Информация от фонда социального страхования	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Левина Е.С.	Отчет о достижении результата от медицинских организаций	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левина Е.С.	Отчет о достижении результата от медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о достижении результата от медицинских организаций	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Свиридов С.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Левина Е.С.	Входящее письмо Информация от фонда социального страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	числе за счет средств родовых сертификатов"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.3	Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."	01.01.2021	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.		
2.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями								
3.1	Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа в рамках региональной программы будут проведены ежегодно информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.		
3.1.1	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	09	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует					
3.1.2	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2021 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	30.06.2021	07	11	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
3.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.5	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
3.1.6	Контрольная точка "Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует					
3.1.8	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	08	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.13	Контрольная точка "Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	06	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000			вует					
3.1.15	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	30.06.2023	04	08	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.16	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	30.09.2023	06	11	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.18	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.1.20	Контрольная точка "Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции", значение: 0.0000	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.21	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000								
3.1.22	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.23	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.25	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.27	Контрольная точка "Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских осмотров несовершеннолетних.		
3.2.1	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2021 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
3.2.4	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2.5	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2022 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2.6	Контрольная точка "Услуга	-	30.06.2022	03	07	Левина Е.С.	Прочий тип документа	-	https://svody.e

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"						Прочий тип документа		gisz.rosminzdrav.ru
3.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.		-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Desktop
3.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
3.2.10	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2022 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login
3.2.12	Контрольная точка "Проведено за	-	30.06.2023	Взаимо	08	Левина Е.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	первое полугодие 2023 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."., значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Прочий тип документа		
3.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login
3.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	08	07	Левина Е.С.	Отчет доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login
3.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	02	Левина Е.С.	Соглашение Заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие детского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует			здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ)» на территории Ненецкого автономного округа		
3.2.16	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2023 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Левина Е.С.	Отчет доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login
3.2.19	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Отчет доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
3.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login
3.2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
3.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.2.24	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
2	Администратор регионального проекта	Сыропятова О. В.	Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	-	1
Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты	Левина Е. С.	5

			населения Ненецкого автономного округа		
В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5