П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">БДД</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.04.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Дудоров А.Н.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Фролов А.Ю.</td><td colspan="3">Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шихова Е.А.</td><td colspan="3">Начальник управления строительства</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	1,2600	2019	-	-	-	-	1,2600	1,2600	1,2600	-	-	-
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	6,8200	2017	-	-	-	-	4,5300	4,5300	4,5300	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	1,2600
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6100	4,5300

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышена безопасность участников дорожного движения															
1.1	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	Утверждение документа
1.2	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма														обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	
1.3	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей)	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
1.4	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	оздоровления														движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
БДД

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена безопасность участников дорожного движения								
1.1	Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	Нет	Данные ДОКиС НАО
1.1.1	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	12	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Проведен Межгосударственный слет юных инспекторов движения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	22	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Проведен Межгосударственный слет юных инспекторов движения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции) ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	21	23	Храпова Л.А.	Паспорт проекта В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции)	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Проведены всероссийские мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении", значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	24	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Проведены всероссийские мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в	-	31.12.2021	23	18	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Проведены курсы повышения квалификации педагогического состава	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах"", значение: 0.0000						образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах"		
1.1.8	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочее	-	Данные ДОКиС НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочее	-	Данные ДОКиС НАО
1.1.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочее	-	Данные ДОКиС НАО
1.1.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2	Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Нет	Данные ДОКиС НАО
1.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Храпова Л.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены отчеты в Минпросвещения	-	данные ДОКиС НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует			России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		
1.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.11.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены отчеты в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути	-	данные ДОКиС НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		
1.2.3	Контрольная точка "Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							водителями правил перевозки детей		
1.2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочее	-	Данные ДОКиС НАО
1.2.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочее	-	Данные ДОКиС НАО
1.2.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочее	-	Данные ДОКиС НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочее	-	Данные ДОКиС НАО
1.2.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочее	-	Данные ДОКиС НАО
1.2.10	Контрольная точка "Документ	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Храпова Л.А.	Прочий тип документа	-	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		прочее		ДОКиС НАО
1.3	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	Нет	Данные ДОКиС НАО
1.3.1	Контрольная точка "Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Акт приема-передачи, доклад в Минпросвещение России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Храпова Л.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлены отчеты о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Минпросвещением России направлен доклад в Правительство Российской Федерации и МВД России о результатах реализации мероприятия "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"		
1.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2022	07	06	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Доклад в Правительство Российской Федерации и МВД России о результатах реализации мероприятия "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован "	-	31.12.2022	04	03	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Храпова Л.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	03	05	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.3.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Документ согласован с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами и организациями"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		заинтересованными органами и организациями		
1.3.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности приобретение товаров, работ, услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Храпова Л.А.	Отчет Произведена оценка эффективности приобретение товаров, работ, услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Доклад в Правительство Российской Федерации и МВД России о результатах реализации мероприятия "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Храпова Л.А.	Отчет Проведено исследование по вопросу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и (или) тематике документа "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		формирования и (или) тематике документа		
1.3.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.23	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Документ утвержден (подписан)	-	-
1.4	Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Храпова Л.А.	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного	Нет	Данные ДОКиС НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата		
1.4.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Масюков П.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	Данные ДОКиС НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	Данные ДОКиС НАО
1.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	Данные ДОКиС НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	Данные ДОКиС НАО
1.4.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа прочий тип документа	-	Данные ДОКиС НАО
1.4.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Храпова Л.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ДОКиС НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ДОКиС НАО
1.4.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ДОКиС НАО

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фролов А. Ю.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Дудоров А. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Шихова Е. А.	Начальник управления строительства	-	20
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	7
Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	7
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	7

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	7