П А С П О Р Т

регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ненецкий автономный округ)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ненецкий автономный округ)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Дудоров А.Н.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Левина Е.С.</td><td colspan="3">Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Лудников П.А.</td><td colspan="3">Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей															
1.1	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования . Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	-	0,0360	0,0380	0,0370	0,0390	0,0400	0,0430	-	-	Организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программыобязательного медицинского страхования . Обеспечен контроль за своевременным направлением медицинскими организациями ,оказывающими первичную специализированную медицинскую	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															помощь , пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки , установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г . № 107н "ОПорядке использования вспомогательных репродуктивных технологий ,противопоказаниях и ограничениях к их применению".	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1								
1.1	Нуждающиеся семьи получат ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей	129 831,70	138 272,40	138 272,40	0,00	0,00	0,00	406 376,50
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	129 831,70	138 272,40	138 272,40	0,00	0,00	0,00	406 376,50
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	129 831,70	138 272,40	138 272,40	0,00	0,00	0,00	406 376,50
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Семьи с тремя и более детьми распорядятся средствами окружного материнского (семейного) капитала	56 634,10	58 471,00	58 417,00	0,00	0,00	0,00	173 522,10
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	56 634,10	58 471,00	58 417,00	0,00	0,00	0,00	173 522,10
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	56 634,10	58 471,00	58 417,00	0,00	0,00	0,00	173 522,10
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей							
2.1	Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	46 798,60	92 470,60	112 314,70	124 116,53	0,00	0,00	375 700,43
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта*	46 798,60	92 470,60	112 314,70	124 116,53	0,00	0,00	375 700,43

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего							
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	46 798,60	92 470,60	112 314,70	124 116,53	0,00	0,00	375 700,43
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		233 264,40	289 214,00	309 004,10	124 116,53	0,00	0,00	955 599,03
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		233 264,40	289 214,00	309 004,10	124 116,53	0,00	0,00	955 599,03
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей												
1.1.	Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очерёдности рождения ребёнка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребёнка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка. Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведёт к достижению целевых показателей регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей								
1.1	Результат "Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования "	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программыобязательного медицинского страхования . Обеспечен контроль за своевременным направлением медицинскими организациями ,оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь , пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки , установленные приказом Министерства здравоохранения	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации от 30 августа 2012 г . № 107н "ОПорядке использования вспомогательных репродуктивных технологий ,противопоказаниях и ограничениях к их применению".		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Левина Е.С.	Прочий тип документа Принятие НПА	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.12.2019	01	03	Левина Е.С.	Прочий тип документа Отчет медицинских организаций о количестве обученных специалистов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Принятие НПА	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Отчет медицинских организаций о количестве обученных специалистов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	-	-
1.1.8	Контрольная точка "информация за 5 месяцев 2022 года о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинского страхования"			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Ежеквартальная информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования", Тысяча семей	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
1.1.10	Контрольная точка "Ежеквартальная информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования", Тысяча семей	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
1.1.11	Контрольная точка "Информация о о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных	-	01.07.2022	05	07	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования размещена в СМИ", Тысяча семей								
1.1.12	Контрольная точка "Ежеквартальная информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования", Тысяча семей	-	01.10.2022	05	03	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Информация о количестве циклов экстракорпорального	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования размещена в СМИ"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				НАО
1.1.15	Контрольная точка "Ежеквартальная информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования", Тысяча семей	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
1.1.16	Контрольная точка "Ежеквартальная информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования", Тысяча семей	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования размещена в СМИ", Тысяча семей	-	01.07.2023	05	07	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
1.1.18	Контрольная точка "Ежеквартальная информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования", Тысяча семей	-	01.10.2023	04	06	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
1.1.19	Контрольная точка "Ежеквартальная информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования", Тысяча семей	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	04	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования размещена в СМИ", Тысяча семей	-	15.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
1.1.22	Контрольная точка "Ежеквартальная информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием,	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования", Тысяча семей			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Информация о количестве циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования размещена в СМИ", Тысяча семей	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Информация о количестве циклов	-	15.12.2024	03	Взаимосвязь с	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования размещена в СМИ", Тысяча семей				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				ЗТ и СЗН НАО

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
2	Администратор регионального проекта	Лудников П. А.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	-	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
4	Руководитель ВПО	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
6	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого	Левина Е. С.	5

			автономного округа		