П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (Ненецкого автономного округа)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (Ненецкого автономного округа)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Старшее поколение (Ненецкий автономный округ)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Дудоров А.Н.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Левина Е.С.</td><td colspan="3">Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Лудников П.А.</td><td colspan="3">Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа"</td></tr>
</table>

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (Ненецкого автономного округа)

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Старшее поколение Ненецкого автономного округа"
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 2 "Повышение качества жизни старшего поколения Ненецкого автономного округа"

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	10,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	11,9400	12,0000	-	-	-
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	0,0000	2017	0,0000	8,2000	8,3000	7,4000	8,3000	42,8000	42,8000	-	-	-
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	13,5200	2017	0,0000	22,0000	13,5000	18,2000	30,6000	65,3000	70,0000	-	-	-
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены	ФП	Процент	50,7000	2017	0,0000	56,7000	46,2000	59,3000	69,1000	80,0000	90,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением														
2.4.	Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	РП	Процент	95,0000	2017	0,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	2,1000	3,4000	4,7000	5,7000	6,7000	7,7000	7,8000	7,8000	8,7000	9,7000	10,7000	11,9400
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	0,0000	3,0000	6,5000	10,1000	13,5000	17,0000	20,5000	23,7000	27,3000	30,9000	38,9000	42,8000
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	3,9000	8,1000	13,8000	19,6000	25,4000	32,6000	37,9000	43,5000	49,2000	54,8000	60,1000	65,3000
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	5,7000	10,2000	16,9000	23,5000	30,8000	37,5000	44,3000	51,8000	59,2000	66,8000	73,9000	80,0000
2.4.	Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	РП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	95,0000	95,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15	-	Объект	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Организация прироста технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.. Нарастающий итог															
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	-	Процент	0,0000	-	-	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	Ежегодное осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Ежегодное	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из ФБ бюджету НАО в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при проведении вакцинации против вневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	
3	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
3.1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность	-	Документ	1,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	Ззаключение государственного контракта по разработке проектной документации и строительству объекта Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
4	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
4.1	Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах	-	Условная единица	0,0000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	На базе поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» открыт 1 гериатрический кабинет, укомплектованный врачебным и средним	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог														медицинским персоналом.	
4.2	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.	
4.3	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	0,0100	0,0050	0,0100	0,0100	0,0300	0,0300	-	-	На базе поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста														больница» открыт 1 гериатрический кабинет, укомплектованный врачебным и средним медицинским персоналом. Ежегодно в гериатрическом кабинете оказывается помощь гражданам старше трудоспособного возраста.	работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода							
1.1	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего							
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	5 948,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	5 948,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	5 948,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность	0,00	0,00	0,00	5 948,00	5 948,00	0,00	11 896,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	5 948,00	5 948,00	0,00	11 896,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	5 948,00	5 948,00	0,00	11 896,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	5 948,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.	-4 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 832,50
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	-4 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 832,50
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	-4 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 832,50
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста.	-1 225,10	-26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 251,88
2.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта*	-1 225,10	-26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 251,88

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего							
2.2.1.1.	*бюджет субъекта*	-1 225,10	-26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 251,88
2.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
3.1	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	106,00	12,60	18,00	6,50	7,60	8,50	159,20
3.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	106,00	12,60	18,00	6,50	7,60	8,50	159,20
3.1.1.1.	*бюджет субъекта*	106,00	12,60	18,00	6,50	7,60	8,50	159,20
3.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		-5 951,60	-14,18	18,00	11 902,50	5 955,60	350 008,50	361 918,82
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		-5 951,60	-14,18	18,00	11 902,50	5 955,60	350 008,50	361 918,82
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода												
1.1.	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	7,60
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,60	5 955,60	5 955,60

7. Дополнительная информация

Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация проекта предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска.

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фролов А.Ю.	Ззаключение государственного контракта по разработке проектной документации и строительству объекта Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар	Нет	.
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Масюков П.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Начало подготовительных работ"	-	10.03.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролов А.Ю.	Отчет Отчет	-	Информация ДС и ЖКХ НАО
1.1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.04.2023	18	20	Фролов А.Ю.	Отчет Отчет	-	Информация ДС и ЖКХ НАО
1.1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.05.2023	19	21	Фролов А.Ю.	Отчет Отчет	-	Информация ДС и ЖКХ НАО
1.1.5	Контрольная точка "Заключение контракта на проведение работ по строительству объекта"	-	01.06.2023	17	18	Фролов А.Ю.	Отчет Отчет	-	Информация ДС и ЖКХ НАО
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр"	-	01.06.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фролов А.Ю.	Отчет Отчет	-	Информация ДС и ЖКХ НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта %"	-	22.12.2023	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролов А.Ю.	Отчет отчет	-	Информация ДС и ЖКХ НАО
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	На базе поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» открыт 1 гериатрический кабинет, укомплектованный врачебным и средним медицинским персоналом. Ежегодно в гериатрическом кабинете оказывается помощь гражданам старше трудоспособного возраста.	Нет	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	01.12.2019	Взаимосвязь с	04	Левина Е.С.	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует					
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левина Е.С.	Отчет Отчет с портала asmms.madnat.ru	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	-
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левина Е.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.7	Контрольная точка "Ежеквартальная информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.8	Контрольная точка "Информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет размещена в СМИ"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Ежеквартальная информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.10	Контрольная точка "Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.11	Контрольная точка "информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.12	Контрольная точка "Ежеквартальная информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.13	Контрольная точка "Ежеквартальная информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	08	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.14	Контрольная точка "Информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет размещена в СМИ"	-	05.07.2023	06	07	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.15	Контрольная точка "Ежеквартальная информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	05.10.2023	08	10	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.16	Контрольная точка "Ежеквартальная информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.17	Контрольная точка "информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Левина Е.С.	Отчет отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует					
2.1.18	Контрольная точка "Ежеквартальная информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	05.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.19	Контрольная точка "Ежеквартальная информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.20	Контрольная точка "Информация	-	05.07.2024	08	09	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет размещена в СМИ"								Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.21	Контрольная точка "Ежеквартальная информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	05.10.2024	10	12	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.22	Контрольная точка "Информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет размещена в СМИ"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.1.23	Контрольная точка "информация об уровне госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	12	Левина Е.С.	Отчет отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.2	Результат "Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации"	01.01.2022	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	На базе поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» открыт 1 гериатрический кабинет, укомплектованный врачебным и средним медицинским персоналом.	Нет	
2.2.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Положение Положение по терапевтическому отделению	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.2.2	Контрольная точка "Информация	-	01.07.2022	01	06	Левина Е.С.		-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о количестве граждан старше трудоспособного возраста, получивших помощь в геронтологическом отделении"								Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Штатное расписание ГБУЗ НАО "НОБ"	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.2.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Положение Положение по терапевтическому отделению	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.2.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.	Прочий тип документа	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(структурного подразделения)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				НАО
2.2.6	Контрольная точка "Информация о количестве граждан старше трудоспособного возраста, получивших помощь в геронтологическом отделении"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.2.7	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.8	Контрольная точка "Информация о количестве граждан старше трудоспособного возраста, получивших помощь в геронтологическом отделении"	-	05.07.2023	01	04	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.2.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Штатное расписание ГБУЗ НАО "НОБ"	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Левина Е.С.	Прочий тип документа Лицнензия	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Информация	-	01.12.2023	Взаимо	Взаимо	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о гражданах старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.2.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Информация о количестве граждан старше трудоспособного возраста, получивших помощь в геронтологическом отделении"	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	06	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.3	Результат "Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции "	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Ежегодное осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Ежегодное заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из ФБ бюджету НАО в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при проведении вакцинации против вневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	Нет	
2.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левина Е.С.	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Левина Е.С.	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.4	Контрольная точка "Информация о гражданах старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лудников П.А.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.5	Контрольная точка "Информация о гражданах старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	-	01.07.2022	04	06	Лудников П.А.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.6	Контрольная точка "Заключен контракт/договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Левина Е.С.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.7	Контрольная точка "Информация о гражданах старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Лудников П.А.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.8	Контрольная точка "Вакцина против пневмококковой инфекции доставлена"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лудников П.А.		-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Левина Е.С.	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует					
2.3.10	Контрольная точка "Информация о гражданах старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Лудников П.А.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.11	Контрольная точка "Информация о гражданах старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	-	05.07.2023	04	08	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.12	Контрольная точка "Заключен контракт/договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции"	-	15.09.2023	05	06	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.13	Контрольная точка "Информация о гражданах старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Лудников П.А.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.14	Контрольная точка "Вакцина против пневмококковой инфекции доставлена"	-	05.10.2023	08	06	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru	-	-
2.3.16	Контрольная точка "Информация о гражданах старше трудоспособного возраста из	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лудников П.А.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				НАО
2.3.17	Контрольная точка "Информация о гражданах старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	-	05.07.2024	04	08	Лудников П.А.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.18	Контрольная точка "Заключен контракт/договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции"	-	15.09.2024	05	06	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.19	Контрольная точка "Информация о гражданах старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	-	05.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	07	Лудников П.А.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.3.20	Контрольная точка "Вакцина против пневмококковой инфекции доставлена"	-	05.10.2024	08	06	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет с портала asmms.mednet.ru	-	-
2.4	Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России,	Нет	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.		
2.4.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Левина Е.С.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.4.2	Контрольная точка "Информация размещена в СМИ"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет	-	Информация Департамента ЗТ и СЗН НАО
2.4.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.4	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.12.2024	01	03	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.4.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.4.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	2.5
2	Администратор регионального проекта	Лудников П. А.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	-	15
Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
4	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
6	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и	Левина Е. С.	1

			социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	1
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Фролов А. Ю.	0.01
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фролов А. Ю.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства,	Дудоров А. Н.	7

			энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		
11	Участник регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Фролов А. Ю.	0.01