П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ненецкий автономный округ)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Укрепление общественного здоровья (Ненецкий автономный округ)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Дудоров А.Н.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Левина Е.С.</td><td colspan="3">Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сыропятова О.В.</td><td colspan="3">Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	22,9000	2019	0,0000	22,9000	39,2000	28,7000	18,7000	15,7000	10,2000	-	-	ЕМИСС (Минздрав России)
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	10,0000	2016	9,8000	9,7000	9,5000	9,4000	9,3000	9,2000	9,1000	-	-	ЕМИСС (Росалкогольрегулирование)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	15,7000	15,7000	15,7000	15,7000	15,7000	15,7000	15,7000	15,7000	15,7000	15,7000	15,7000	15,7000
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000	9,2000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	-	-	-	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	
1.2	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	здоровья работников. Нарастающий итог														изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	
1.3	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	центров общественного здоровья.														Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни							
1.1	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	0,00	393,00	348,40	357,00	321,40	357,00	1 776,80
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	393,00	348,40	357,00	321,40	357,00	1 776,80
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	393,00	348,40	357,00	321,40	357,00	1 776,80
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	393,00	348,40	357,00	321,40	357,00	1 776,80
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	393,00	348,40	357,00	321,40	357,00	1 776,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни												
1.1.	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,40	321,40	321,40	321,40	321,40	321,40
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,40	321,40	321,40	321,40	321,40	321,40

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.

Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и включают в себя мероприятия, направленные на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование и активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.

Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные федеральным проектом "Формирование здорового образа жизни", включая преемственность финансового обеспечения.

В рамках реализации проекта планируется открытие на базе ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" центра общественного здоровья и укрепление его материально-технической базы.

Основные задачи центра общественного здоровья:

- разработка межведомственного регионального плана мероприятий (программы) по укреплению общественного здоровья населения Ненецкого автономного округа;
- организация и обеспечение работы кабинета по отказу от вредных привычек, ведению здорового образа жизни;
- мотивирование к здоровому образу жизни;
- подготовка и распределение печатной продукции, организации и проведение на различных площадках тематических уроков, лекториев, тренингов, мастер-классов, интервью в СМИ и пр. по мероприятиям для укрепления общественного здоровья;
-разработка модельных программ (муниципальных, корпоративных) по укреплению общественного здоровья;

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни", "Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни								
1.1	Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья."	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	Нет	https://medsoc.adm-nao.ru/
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены	-	01.01.2021	Взаимо	02	Левина Е.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Прочий тип документа		
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	01.01.2020	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний	Нет	https://portal.eskigov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							репродуктивной сферы у мужчин.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Паспорт проекта Прочий тип документа	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Распоряжение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Распоряжение Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	ГИИС "Элетронный бюжет"
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Распоряжение Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Внедрены	01.01.2021	15.12.2024	Взаимо	Взаимо	Левина Е.С.	По итогам пилотного	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены	-	15.12.2021	Взаимо	Взаимо	Левина Е.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Прочий тип документа		
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративной программы"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	03	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративной программы	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.4	Контрольная точка "Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративной программы"	-	01.07.2023	04	06	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративной программы	-	Отсутствует
1.3.5	Контрольная точка "Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративной программы"	-	01.10.2023	05	03	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративной программы	-	Отсутствует
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Левина Е.С.	Прочий тип документа Представлены корпоративные программы, внедряемые в организациях	-	Отсутствует
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративной программы	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Отчет о результатах внедрения корпоративной программы"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративной программы	-	Отсутствует
1.3.9	Контрольная точка "Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративной программы"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративной программы	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Промежуточный отчет о результатах внедрения	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративной программы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	корпоративной программы"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративной программы"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративной программы	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	Отсутствует
1.3.14	Контрольная точка "Отчет о результатах внедрения корпоративной программы"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о результатах внедрения корпоративной программы	-	-
1.4	Результат "Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и	01.01.2020	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левина Е.С.	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	волонтерских движений"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		некоммерческих организаций и волонтерских движений		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет о выполнении	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	Отчет
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.		-	Отчет
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Левина Е.С.	Отчет Отчет о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет о выполнении	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными	06	Левина Е.С.	Прочий тип документа Заключено соглашение с субъектами Российской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точкам и отсутствует			Федерации о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений		
1.4.12	Контрольная точка "Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.04.2023	01	07	Левина Е.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.07.2023	06	08	Левина Е.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.10.2023	07	05	Левина Е.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу"								
1.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет Отчет о выполнении	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2023	03	05	Левина Е.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Левина Е.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Левина Е.С.	Прочий тип документа Заключено соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка	-	01.07.2024	Взаимо	Взаимо	Левина Е.С.	Отчет о выполнении	-	ГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		"Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	04	Левина Е.С.	Отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			является субсидия из федерального бюджета по итогам отчетного года		
1.4.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2024	03	05	Левина Е.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левина Е.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
2	Администратор регионального проекта	Сыропятова О. В.	Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	-	1
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Левина Е. С.	5