Руководитель
регионального проекта —
Храпова Лиана Анатольевна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7566335D573CADA8524840A2D0438F4F

Владелец: Храпова Лиана Анатольевна

Действителен: с 23.12.2022 по 17.03.2024

ОДОБРЕН
_____

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ЯНВАРЬ 2024 ГОДА

"(80) Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			-
4 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	*1 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.*	*2 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.*	*0.00 тыс. руб., 0.00%*
			-

На территории Ненецкого автономного округа функционируют 26 общеобразовательных организаций и 3 профессиональные образовательные организации. В целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году в 26 образовательных организаций (23 общеобразовательные организации и 3 профессиональные образовательные организации) закуплено оборудование (2 образовательные организации – минимальный набор, 2 образовательные организации – расширенный комплект, 22 образовательные организации – стандартный комплект). Согласно инфраструктурному листу образовательными организациями было закуплено следующее оборудование: МФУ, ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, ноутбуки мобильного класса, интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, сейф-тележки для зарядки ноутбуков, манипуляторы «мышь» для ноутбуков, гарнитура для ноутбуков, беспроводной роутер, документ-камера, звуковое оборудование, ИБП для интерактивной панели. В 2021 году оборудование поставлено в три школы: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина», ГБОУ НАО «Средняя школа № 3», ГБОУ НАО «СШ № 5» (в расчете на одну общеобразовательную организацию: МФУ – 1 шт., ноутбук – 28 шт.). По состоянию на 31.01.2024 года 29 образовательных организаций (26 школ и 3 профессиональные образовательные организации) обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
Использование поставленного оборудования:
-в качестве передвижного мобильного класса при реализации учебного процесса в рамках реализации ФГОС в 5-11 классах;
-использование цифровых технологий для решения задач управления школой (мониторинг учебной деятельности проводится на основе электронного журнала, офисных приложений и специальных программ, работа с контингентом осуществляется через ГИС НАО «Электронное образование» (подсистема «Электронная школа»), работа с аттестатами осуществляется с использованием информационной системы, а база данных по аттестатам загружается и хранится в ФИС «ФРДО», бухгалтерия работает с системой «1С Бухгалтерия», на интернет-площадках, сайте bus.gov.ru, создание и ведение официальных

Общий статус реализации

сайтов школ в сети «Интернет», официальных страниц школ в социальной сети «ВКонтакте», работа с Навигатором дополнительного образования НАО (заполнение информации о курсах внеурочной деятельности, зачисление обучающихся));
-проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
-реализация индивидуальных проектов, исследовательских работ, участие обучающихся в дистанционных и сетевых олимпиадах, конкурсах;
-проведение родительских собраний в дистанционном формате;
-использование интерактивной панели для проведения педагогических советов;
-при проведении апробации контрольных измерительных материалов, сформированных на базе банка заданий для оценки читательской грамотности обучающихся 5-9 классов (октябрь 2022 года);
-использование оборудования для проведения социально-психологического тестирования обучающихся 7-9-х классов;
-использование оборудования при реализации проекта «Код будущего»;
-при проведении национальной оценки качества образования (НИКО, октябрь 2022 года);
-при подготовке и проведении всероссийских проверочных работ (январь – апрель 2023 года);
-формирование цифровых компетенций педагогических работников:
курсы повышения квалификации по современным программам;
участие педагогических работников в мероприятиях:
при прохождении тестирования учителей по определению функциональной грамотности;
при проведение региональной диагностики компетенций педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности (27.02.2023 0 03.03.2023, 82 человека);
проведение онлайн-уроков с помощью образовательной социальной сети «Сферум»;
-формирование цифровых компетенций обучающихся:
участие во Всероссийских открытых уроках («ПроеКтория», «Билет в будущее», «Урок цифры»; онлайн уроке «Шоу профессий»);
подготовка исследовательских проектов;
использование цифровых технологий в учебном процессе (информационно-образовательная среда «Российская электронная школа», онлайн-платформа «Учи.ру» с применением интерактивных материалов в урочной и внеурочной деятельности, образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей «ЯКласс», образовательный сервис «ЯндексУчебник», «Мобильное электронное образование», «Алгоритмика»; онлайн-школа «Фоксфорд», дистанционная обучающая система для подготовки к ЕГЭ ege.sdamgia.ru, дистанционная обучающая система для подготовки к ОГЭ oge.sdamgia.ru, дистанционная обучающая система для подготовки к ВПР vpr.sdamgia.ru).
Все школы региона зарегистрированы во ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум».

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							