Руководитель
регионального проекта —
Ефимова Юлия Владимировна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00CA13B99FE2E353453AE247A1D0D1B4B9

Владелец: Ефимова Юлия Владимировна

Действителен: с 16.01.2024 по 10.04.2025

ОДОБРЕН
_____

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2024 ГОДА

"(82) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			-
1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.	*1 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.*	*1 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 1 достигнутых контрольных точек.*	*0.00 тыс. руб., 0.00%*
			-

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Михайлов Сергей Владимирович - Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"		В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения