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(подпись)
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ОДОБРЕН

______________

"(D5-11) Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной точки,

мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Оказание содействия в доведении информации о

грантовом конкурсе до заинтересованных компаний,

обладающим технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории субъекта Российской

Федерации Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Окладников П. А. В работе.

1.1 РНП

 Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Окладников П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет за октябрь" Информационная справка  от г.

№, приложен файл.

1.2 РНП

 Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Окладников П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет за октябрь" Информационная справка  от г.

№, приложен файл.

1.3 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Окладников П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет за октябрь" Информационная справка  от г.

№, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

333

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D5-11) Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


