
Руководитель

регионального проекта —

Остродумов Николай Анатольевич

_____________

(подпись)

09.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

1.1

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.01.2020 31.01.2020

В работе.

1.2

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.01.2020 31.01.2020

В работе.

2

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.2

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.3

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.4

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.5

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.6

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.7

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.8

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.9

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.10

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.11

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.12 РРП

 Разработаны методические

рекомендации по включению в

программы высшего

образования педагогических,

медицинских и других

работников разделов по

обучению детей основам

правил дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, а также организации

профилактической работы с

родителями

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы ГБУ НАО НРЦРО от 29.11.2019г. №0, приложен

файл.

2.12.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в

сфере формирования у детей

навыков безопасного поведения

на дорогах

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении на участие в круглом столе" Приказ ГБУ НАО

НРЦРО от 04.04.2019г. №240, приложен файл.

2.13

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.14 РРП

 Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.14.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в

сфере формирования у детей

навыков безопасного поведения

на дорогах

KT_Number=0}

31.01.2020 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.15 РРП

 Проведен

Межгосударственный слет

юных инспекторов движения

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.15.1 РНП

 Организация и проведение

Межгосударственного слета

юных инспекторов движения (с

участием стран СНГ)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.16

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.17

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.18 РРП

 Проведены всероссийские

мероприятия по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма и

обучению безопасному

участию в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.18.1 РНП

 Организация и проведение

всероссийских мероприятий по

профилактике детского

дорожно- транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Чемпионат ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса ЮИД

"Безопасное колесо",

профильные смены по БДД)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.19 РРП

 Проведены курсы повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на

дорогах"

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.19.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в

сфере формирования у детей

навыков безопасного поведения

на дорогах

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.20

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.21 РРП

 Организационно-правовая

форма деятельности отрядов

Юных инспекторов движения

(ЮИД), а также механизм

финансирования их

деятельности определены

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.21.1 РНП

 Определение организационно-

правовой формы деятельности

отрядов юных инспекторов

движения (ЮИД), а также

механизма финансирования их

деятельности

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.22

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.23

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.24 РРП

 В субъектах Российской

Федерации проведены

массовые мероприятия по

безопасности дорожного

движения

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.24.1 РНП

 Проведение массовых, в том

числе всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма и

обучению безопасному

участию в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.25

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.11.2019 01.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы 0 от 01.11.2019г. №0, приложен файл.

2.26 РРП

 В субъектах Российской

Федерации в образовательных

организациях сформированы

новые отряды юных

инспекторов движения, созданы

детско-юношеские автошколы

(в т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и секции)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.26.1 РНП

 Организация работы по

созданию условий,

направленных на вовлечение

детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.27 РРП

 В субъекты Российской

Федерации направлены

методические рекомендации по

разработке механизма и

созданию условий для

вовлечения детей и молодежи

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.27.1 РНП

 Организация работы по

созданию условий,

направленных на вовлечение

детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

2.28

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

2.29

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Организована системная работа

с родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах Значение: 1, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

3.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

3.2 РНП

 Созданы и функционируют

родительские патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного движения по

пути следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями

правил перевозки детей

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2.1 РНП

 Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению

детей основам безопасного

участия в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

3.3

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.



13

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.4

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

3.5 РНП

 Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о результатах

реализации мероприятия

"Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению

детей основам безопасного

участия в дорожном движении"

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.5.1 РНП

 Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению

детей основам безопасного

участия в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

3.6 РНП

 Объединениями родительской

общественности принято

участие в родительских

собраниях с освещением

вопросов безопасного

поведения детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

3.6.1 РНП

 Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению

детей основам безопасного

участия в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

В работе.

3.7

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.8

 Отчет Минпросвещения

России о реализации органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации мероприятия по

участию объединений

родительской общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

KT_Number=0}

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл, указана

ссылка.

3.9

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

3.10

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.11

 Отчет Минпросвещения

России о реализации органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации мероприятия о

создании и функционировании

родительских патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного движения по

пути следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями

правил перевозки детей

KT_Number=0}

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

3.12

 Доклад в Правительство

Российской Федерации о

результатах реализации

мероприятия "Вовлечение

объединений родительской

общественности в мероприятия

по обучению детей основам

безопасного участия в

дорожном движении"

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.13

 Отчет Минпросвещения

России о реализации органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации мероприятия о

создании и функционировании

родительских патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного движения по

пути следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями

правил перевозки детей

KT_Number=0}

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

3.14

 Отчет Минпросвещения

России о реализации органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации мероприятия о

создании и функционировании

родительских патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного движения по

пути следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями

правил перевозки детей

KT_Number=0}

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.15

 Отчет Минпросвещения

России о реализации органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации мероприятия о

создании и функционировании

родительских патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного движения по

пути следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями

правил перевозки детей

KT_Number=0}

25.11.2019 25.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

3.15.1 РНП

 Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению

детей основам безопасного

участия в дорожном движении

KT_Number=0}

31.12.2020 25.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "0" Документы 0 от 25.11.2019г. №0, приложен файл.

4

Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

4.2

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

4.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

4.4

 Произведена оценка

эффективности приобретения

товаров, работ, услуг

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019

В работе.

4.5

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019

В работе.

4.6

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2

6 6
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14
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24

65
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Рис. 1. "(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


