
Руководитель

регионального проекта —

Гущина Лина Викторовна

_____________

(подпись)

18.11.2019

ОДОБРЕН

______________

"(P5-11) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

4,359.90

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 4 359,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и инвентарь0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,002 511,90

(04) Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки 0

2 0,00 0,000,00

0,002 511,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,002 511,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,001 848,00

(07) Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

3 0,00 0,000,00

0,001 848,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,001 848,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(18) Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности 0

4 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,004 359,90 0,00 0,000,000,00

0,004 359,90 0,00 0,000,000,00

0,004 359,90 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 0, на дату

25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 18.11.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

1.1

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

01.07.2018 01.07.2018

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

01.07.2018г. №1, приложен файл.

1.2

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

01.07.2018 01.07.2018

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финанасирование" Отчет Минспорт России от

01.07.2018г. №1, приложен файл.

1.3

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.07.2018 01.07.2018

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

01.07.2018г. №1, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.4

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.12.2019 18.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

1.5

 В субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства

KT_Number=0}

15.11.2019 15.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

15.11.2019г. №1, приложен файл.

1.6

 Установлено технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства

KT_Number=0}

15.12.2019 18.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Миниспорт России от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

1.7

 Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства

KT_Number=0}

25.12.2019 18.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

1.8

 Техническая готовность

объектов спорта 100%

KT_Number=0}

01.12.2019 18.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

18.11.2019г. №1, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.9

 Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства

(ЗОС)

KT_Number=0}

15.12.2019 18.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

1.10

 Объекты спорта введены в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2019 18.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

1.11

 Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена

KT_Number=0}

01.02.2020 18.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт россии от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

2

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 0, на дату

25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 18.11.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

2.1

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2018

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

01.07.2018г. №1, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2018

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

01.07.2018г. №1, приложен файл.

2.3

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "федеральное финансирование" Отчет Минспорт России от

01.07.2019г. №1, приложен файл.

3

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 1, на дату 25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 15.12.2019

В работе.

3.1

 Утверждены федеральные

стандарты спортивной

подготовки по всем

олимпийским, паралимпийским

и сурдлимпийским видам

спорта

KT_Number=0}

15.05.2018 15.05.2018

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении федеральных стандартов" Приказ

Министерство спорта российской Федерации от 15.05.2018г.

№250, приложен файл.

3.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Филиппов А. Д.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3

 Не менее 95% организаций

спортивной подготовки

оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Филиппов А. Д.

В работе.

4

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 1, на дату

25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 23.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "товарная накладная" Акт поставки оборудования ГБУ НАО

"СШОР "Труд" от 14.10.2019г. №Б9, приложен файл.

2. "товарная накладная" Акт поставки оборудования ГБУ НАО

"СШОР "Труд" от 14.10.2019г. №Б10, приложен файл.

3. "товарная накладная" Акт поставки оборудования ГБУ НАО

"СШОР "Труд" от 14.10.2019г. №К2, приложен файл.

4. "товарная накладная" Акт поставки оборудования ГБУ НАО

"СШОР "Труд" от 14.10.2019г. №К3, приложен файл.

5

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение: 0,

на дату 25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3 3 3

4

12

1 1 1 1

9

1111

0

5

10

15

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P5-11) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


