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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации

0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Созданны (реконструированны) и

капитально отремонтированны объекты

организаций культуры Значение: 0, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

1.1

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №4, приложен файл.

1.2

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.3

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.4

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.4.1 РНП

 Завершение строительно-

монтажных работ на объекте

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.5

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.6

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

2. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.7

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.8

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.8.1 РНП

 Обеспечение технической

готовности, %

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

1.9

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.10

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

2. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.11

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.12 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.



9

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.12.1 РНП

 Разработка и утверждение

проектно сметной

документации

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.13 РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

1.13.1 РНП

 Приёмка ремонтно-

строительных работ

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение показателей ФП" Отчет Минкультуры России от

25.11.2019г. №3, приложен файл.

2

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации Значение: 0, на

дату 01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Пустовалов А. Г.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

131313

0

5

10

15

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-11) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


