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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Законодательством Ненецкого

автономного округа

предусмотрены меры

поддержки социальных

предпринимателей Значение: 0,

на дату 01.04.2020

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Паромов С. С.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1

 Акт разработан

KT_Number=0}

01.04.2020 01.02.2020 Паромов С. С.

В работе.

1.1.1 РРП

 Разработан проект

постановления Администрации

Ненецкого автономного

округа, утверждающий меры

поддержки социальных

предпринимателей

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Паромов С. С.

В работе.

1.2

 Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

01.04.2020 01.03.2020 Паромов С. С.

В работе.

1.2.1 РРП

 Проект постановления

Администрации Ненецкого

автономного округа согласован

с заинтересованными органами

и организациями

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Паромов С. С.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

В Ненецком автономном

округе самозанятые граждане

проинформированы о

возможности получения

поддержки АО "Корпорация

"МСП" Значение: 0, на дату

01.04.2020

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Тихомирова И. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

3

Созданы условия для

получения информационно-

консультационных и

образовательных мер

поддержки самозанятыми

гражданами на базе центров

"Мой бизнес" Значение: 0, на

дату 01.04.2020

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Тихомирова И. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1
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0
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I1-11) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


