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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п
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Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск недостижения показателей, Причина риска: Отсутствие

методик расчета показателей, Вероятность: 70%, Последствия

наступления: Сутевые: Риск недостижения показателей

Предлагаемые решения:

1. принять методики, срок исполнения 30.04.2020;

6. План мероприятий
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D5-11) Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


