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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.183

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

0.109 В работе0,00%0.1450 0.183 0.181

3.41

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда

2.0859 0,00%2.75760 3.41 3.392
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 173 274,03 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

10,270.76

163,003.27

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

173 274,03173 274,03

(02) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда0

1 5,9310 270,76173 274,03 0,00

173 274,03173 274,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 5,9310 270,76173 274,03

173 274,03173 274,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 5,9310 270,76173 274,03

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

173 274,03173 274,03

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 5,9310 270,76173 274,03

173 274,03173 274,03бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 5,9310 270,76173 274,03

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

173 274,03173 274,03 0,00 5,9310 270,76173 274,03
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение: 3.86, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1.

"ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ " Иной вид документа от г.

№, приложен файл. В работе Предоставлена информация

: 0 из 3.86.

Информация по результату:

Существуют риски: Работы не приняты, Причина риска:

подрядчик не достроил здания, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Перенесение срока приемки работ, срок

исполнения 01.04.2020. Оплата не произведена, Причина

риска: Подрядчик не достроил здания, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Перенести срок приемки

работ, срок исполнения 01.04.2020. Существуют риски:

Работы не приняты, Причина риска: подрядчик не

достроил здания, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Перенесение срока приемки работ, срок исполнения

01.04.2020. Оплата не произведена, Причина риска:

Подрядчик не достроил здания, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Перенести срок приемки работ, срок

исполнения 01.04.2020. в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 КРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.06.2020 01.06.2020 Масюков П. А.

В работе. В работе

1.1.1 РРП

 Проект дополнительного соглашения к

договору разработан в соответствии с

типовой формой и направлен в составе

заявки Ненецкого автономного округа

на оказание финансовой поддержки в

Фонд ЖКХ на рассмотрение и

подписание

01.05.2020 01.05.2020 Соколова Е. Г.

В работе.

1.1.2 РРП

 Проект дополнительного соглашения к

договору рассмотрен правлением

Фонда ЖКХ

01.06.2020 01.06.2020 Соколова Е. Г.

В работе. В работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

1 1 1 1 1

4

1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-11) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

2.08592.0859

2.75762.7576
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