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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

0 0,00%00 24.7 24.71

82Штука

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета

82

Подтверждающие документы:

1. "контроль"  Департамент ПриАПК НАО

от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

ситуация связанная с распространением

Короновируса, Причина риска: ситуация

связанная с распространением

Короновируса, Вероятность: 10%, Сутевые:

Не испошлнение контрактов

Предлагаемые решения:

1. Контроль за ситуацией, срок исполнения

31.12.2020.

Отсутсвуют риски. По стоснияю на

01.04.2024 ликвидировано 82 свалки

102,50%8282 82 802

0Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

0

Существует риск:

отсутствие проектной документации,

Причина риска: недробосовестный

подрядчик, Вероятность: 20%, Сутевые:

отсутствие проектной документации

Предлагаемые решения:

1. Контроль за исполнением контракта,

0,00%00 10.4 10.43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

срок исполнения 30.11.2020.

При отсутствии ПСД, сроки выполнения

контроьной точки будут отредактированы

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов

0

Существует риск:

Отсутствие проектной сметной

документации, Причина риска:

недобросовестный подрядчик.,

Вероятность: 20%, Сутевые: Отсутствие

разработанной ПСД

Предлагаемые решения:

1. Контроль за исполнением ГК, срок

исполнения 30.11.2020.

При отсутствии ПСД, сроки исполнения

мероприятия будут изменены.

0,00%00 1 14

6Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

6

Существует риск:

Не исполнение ГК в 2020 году, Причина

риска: Распространение короновируса,

Вероятность: 10%, Сутевые: Не исполнение

ГК в 2020 году

Предлагаемые решения:

1. Контроль ситуации, срок исполнения

31.12.2020.

Риски отсутствуют. По состоянию на

01.04.2020 ликвидировано 6 объектов

накопленного вреда

100,00%66 6 65

0Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,  с участием

федерального финансирования

0 0,00%00 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 1

2 Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены 4 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они

размещены Значение: 0, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1 РНП

 Рекультивация свалки ТКО в п.

Искателей

31.12.2022 10.06.2020 Ферин М. М.

В работе.

1.1.1 РНП

 Разработка проектной документации по

рекультивации свалки ТКО в п.

Искателей. Выбор исполнителей,

заключение государственного

контракта, прием выполненной работы

06.05.2020 11.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение о расторжении контракта" Департамент

ПРиАПК НАО от 11.12.2019г. №1478-р, приложен файл.

1.1.2 РНП

 Направлена заявка на включение

мероприятия в федеральный реестр

объектов накопленного вреда и заявка

на предоставление субсидии

22.05.2020 22.05.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

1.1.3 РНП

 Направлена информация (дата и

наименование утвержденной проектно-

сметной документации, копии

заключений экологической и сметной

экспертиз, о праве собственности на

земельные участки) о готовности к

реализации мероприятий, включенных в

План мероприятий по реализации

федерального проекта «Чистая страна»

на 2021-2022 год

22.05.2020 22.05.2020 Чабдаров А. М.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.4 РНП

 Утверждение плана финансового

обеспечения по мероприятию на 2021-

2022 годы

10.06.2020 10.06.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

2

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они

размещены Значение: 2, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "запрос на

изменение" ДепартаментПриАПК НАО от 31.12.2019г. №

-, приложен файл.

2.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 31.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "запрос на

изменение" Департамент ПриАПК НАО от 31.12.2019г.

№-, приложен файл.

2.2

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 26.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"дополнительное соглашение" Департамент ПриАПК

НАО от 26.12.2019г. №051-2019-G1-0029-1/1, приложен

файл.



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2020 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

15.02.2020 26.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"дополнительное соглашение" Департамент ПРиАПК

НАО от 26.12.2019г. №051-2019-G1-0029-1/1, приложен

файл.

2.3

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2024 25.01.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "служебная

записка" Департамент ПриАПК НАО от 25.01.2020г. №

б/н, приложен файл.

2.3.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

25.01.2020 25.01.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "служебная

записка" Департамент ПриАПк НАО от 25.01.2020г. №

б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 01.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "служебная

записка" Департамент ПриАПК НАО от 01.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

2.4.1 РНП

 Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2019 год (в

части результата федерального проекта)

01.02.2020 01.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Служебная

записка" Иное Департамент ПрИАПК НАО от

01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

2.5 РНП

 Рекультивация свалки ТКО г. Нарьян-

Мара

01.02.2023 01.06.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

2.5.1 РНП

 Контроль за исполнением условий

государственного контракта в 2019,

2020 годах

01.05.2020 01.05.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

2.5.2 РНП

 Отчет подготовлен, работы выполнены

и приняты в полном объеме

01.06.2020 01.06.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

2.5.3 РНП

 Составление плана финансового

обеспечения по мероприятию

01.06.2020 01.06.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

2.5.4 РНП

 Направление заявки на включение

мероприятия в федеральный реестр

объектов накопленного вреда и заявки

на предоставление субсидии

01.06.2020 01.06.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

3

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1 РНП

 Ликвидация объектов накопленного

вреда в п. Амдерма

31.12.2024 10.06.2020 Чабдаров А. М.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РНП

 Разработка проектной документации по

ликвидации объектов накопленного

вреда в п. Амдерма. Выбор

исполнителей, заключение

государственного контракта, прием

выполненной работы

01.05.2020 25.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

выполненных работ" Акт приема-передачи Департамент

ПРиАПК НАО от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3.1.2 РНП

 Направлена заявка на предоставление

субсидии

22.05.2020 21.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исходящее

письмо" Заявка Департамент ПРиАПК НАО от

21.02.2020г. №1397, приложен файл.

3.1.3 РНП

 Направлена информация (дата и

наименование утвержденной проектно-

сметной документации, копии

заключений экологической и сметной

экспертиз, о праве собственности на

земельные участки) о готовности к

реализации мероприятий, включенных в

План мероприятий по реализации

федерального проекта «Чистая страна»

на 2021-2024 годы

22.05.2020 21.02.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "исходящее

письмо" Департамент ПРиАПК НАО от 21.02.2020г. №

1397, приложен файл.

3.1.4 РНП

 Утверждение плана финансового

обеспечения по мероприятию на 2021-

2024 годы

10.06.2020 10.06.2020 Чабдаров А. М.

В работе.
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Рис. 1. "(G1-11) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных
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Рис. 3. Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета
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Рис. 5. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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Рис. 7. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов
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Рис. 9. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств

окружного бюджета

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств

окружного бюджета
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Рис. 11. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием

федерального финансирования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием

федерального финансирования
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