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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

971.00

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 668,89 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

971,00668,89

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1 0,00 100,00971,00971,00

971,00668,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,00971,00971,00

971,00668,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,00971,00971,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

971,00668,89 0,00 145,17971,00971,00

971,00668,89 0,00 145,17971,00971,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

971,00668,89 0,00 145,17971,00971,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Поставлены комплекты спортивного оборудования 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 1, на дату 25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "акт" Акт поставки

оборудования ГБУ НАО "СШОР "Труд" от 14.10.2019г. №1,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 РНП

 Акт утвержден (подписан)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акт" Акт поставки

оборудования СШОР ТРУД от 25.12.2019г. №1, приложен файл.

1.1.1 РНП

 Один центр тестирования

ВФСК ГТО оборудован

малыми спортивными

площадками

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акт" Акт поставки

оборудования СШОР ТРУД от 25.12.2019г. №1, приложен файл.

2

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1

из 1.

2.1

 Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного

оборудования

KT_Number=0}

15.06.2020 04.03.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "договор поставки"

ГБУ НАО "СШОР "Труд" от 04.03.2020г. №1523202, приложен

файл.

2.1.1 РНП

 Проведение конкурсных

процедур, определение

подрядчиков и заключение

контрактов

KT_Number=0}

15.06.2020 04.03.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "договор поставки"

Договор ГБУ НАО "СШОР "Труд" от 04.03.2020г. №1523202,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

6

1 11 1 1 1

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P5-11) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


