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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата
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1 Расширена имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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Расширена имущественная

поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства

Значение: 1, на дату 01.11.2024

KT_Number=0}

01.11.2024 01.11.2024 Лотоцкая О. А.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1

из 1.

1.
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Рис. 1. "(I1-11) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


