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4. Результаты 5. Контрольные точки

В мае контрольные точки отсутствуют ввиду того, что подготовительные мероприятия для организации конкурсных процедур по мероприятиям

благоустройства запланированы и проведены в 1 квартале 2020 года, просроченных мероприятий нет.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-11) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


