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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

47.8Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

27.2 134,56%57.818.1 36.6 36.6

1

34.2Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

97.9 39,43%36.590.7 38.6 38.6

2

14.5Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

5.5 236,36%136.7 13 13

3

9.5Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, % 12.6 116,67%14.713 14.7 14.7

4

0Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

0 100,00%00 0 0

5

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

0

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0 100,00%00 0 0

36.9Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

87.1 274,76%31.746.2 31.7 31.7

7



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 5 667,97 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2,010.08

3,657.89

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 125,672 125,67

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска0

1 94,562 010,082 125,67 0,00

2 125,672 125,67

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

кассовое

исполнение 0

94,562 010,082 125,67

2 125,672 125,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

кассовое

исполнение 0

94,562 010,082 125,67

0,00-212,57

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 542,303 542,30

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров

и 469 первичных сосудистых отделений

в 85 субъектах Российской Федерации 0

2 0,000,003 542,30 0,00

3 542,303 542,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

кассовое

исполнение 0

0,000,003 542,30

3 542,303 542,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

кассовое

исполнение 0

0,000,003 542,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 667,975 667,97

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 35,462 010,085 667,97

5 667,975 667,97бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 35,462 010,085 667,97

0,00-212,57

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

5 667,975 667,97 0,00 35,462 010,085 667,97
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-11) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"



0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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