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4. Результаты 5. Контрольные точки

контрольные точки за июль месяц отсутствуют ввиду того, что все подготовительные мероприятия для реализации проекта проведены с января по май,

муниципальные контракты заключены по всем объектам, работы ведутся на всех объектах, сроки завершения выполнения работ, установленные в контрактах,

еще не наступили.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-11) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


