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"(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.56Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

4.56

Подтверждающие документы:1. "аварийность

НАО" Письмо УГИБДД МВД НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.Существует

риск:дорога межмунипального значения

Нарьян-Мар - Красное, Причина риска: на

данный момент УГИБДД МВД НАО проводит

анализ участка дороги, где за 6 месяцев

текущего года произошло 2 ДТП с 3

погибшими на предмет повышенной

аварийности, Вероятность: 100%, Сутевые: 3

погибшихПредлагаемые решения:1. принять

меры по снижению аварийности на участке:

знаки, информационная кампания и пр., срок

исполнения 31.12.2020.проводится анализ

причин повышенной аварийности на дороге

Нарьян-Мар - Красное

64,62%9.10 9.1 5.881
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

21

2

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

11

3

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Документы Аппарата

Администрации НАО от 01.07.2020г. №бн, приложен

файл.

в работе

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.3. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.4. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.5. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.6. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.7. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.8. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.9. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.10. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.



6

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.11. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.12. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.13. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.14. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.15. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.16. РРП

 Проведены всероссийские мероприятия

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.16.1 РНП

 Организация и проведение

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Чемпионат ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса ЮИД

"Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.17. РРП

 В субъектах Российской Федерации в

образовательных организациях

сформированы новые отряды юных

инспекторов движения, созданы детско-

юношеские автошколы (в т.ч. детские

авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и

секции)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.17.1 РНП

 Организация работы по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.18. РРП

 В субъектах Российской Федерации

проведены массовые мероприятия по

безопасности дорожного движения

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отсутствие отклонений

1.18.1 РНП

 Проведение массовых, в том числе

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.19. РРП

 Проведены курсы повышения

квалификации педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах"

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.19.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.20. РРП

 Проведен Межгосударственный слет

юных инспекторов движения

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.20.1 РНП

 Организация и проведение

Межгосударственного слета юных

инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

1.21. РРП

 В субъектах Российской Федерации

образовательные организации

федерального подчинения,

осуществляющие профилактику

детского дорожно-транспортного

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

травматизма и обучение детей

безопасному участию в дорожном

движении, обеспечены техническими

средствами обучения, оборудованием,

наглядными, учебными и

методическими материалами

отсутствие отклонений

1.21.1 РНП

 Организована работа по обеспечению

образовательных организаций

федерального подчинения,

осуществляющих профилактику

детского дорожно- транспортного

травматизма и обучение детей

безопасному участию в дорожном

движении, техническими средствами

обучения, оборудованием, наглядными,

учебными и методическими

материалами

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

2.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДСиЖКХ НАО от

27.08.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.2. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.5. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.6. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДСиЖКХ НАО от

27.08.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.7. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДСиЖКХ НАО от

27.08.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.8. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.12.2020 25.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.9. РНП

 Направлен доклад в Правительство

Российской Федерации о результатах

реализации мероприятия "Вовлечение

объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении"

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.9.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

2.10. РНП

 Созданы и функционируют

родительские патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями

правил перевозки детей

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.10.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

2.11. РНП

 Объединениями родительской

общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения детей

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

на дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

отсутствие отклонений

2.11.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

3.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по

результату: Выполнено.

3.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.2. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.12.2020 25.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.5. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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Диаграмма достижения показателя

7

4.56 4.56

9.1

4.56

9.1

-2

0

2

4

6

8

10

I квартал II квартал III квартал IV квартал


