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отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

80.6Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

0

Отсутствует поквартальная разбивка

достижения результата. Показатель

расчитывается на федеральном уровне в

соответствии с приказом Росстата № 639 от

31 октября 2019 года «Об утверждении

Методики расчета показателей «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста» и «Уровень

занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до трех лет» федерального проекта

«Содействие занятости женщин – создание

условий дошкольного образования для детей

возрасте до трех лет» национального

проекта «Демография». Методическими

рекомендациями, утвержденными приказом

Минтруда от 09.01.2020 № 3, установлено,

что субъектом статистического учета по

данному показателю является Росстат.

0,00%00 81 811

0Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

9

На 31.08.2020 законтрактовано денежных

средств в размере 556,9 тыс. руб. на

обучение 14 женщин, из них завершили

обучение 9 женщин, проходит обучение 1

женщина, не приступили к обучению 4

женщины (с 07.09.2020). Продолжается

45,00%91 20 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

работа по подбору программ обучения и

женщин для прохождения обучения.

603Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

332

Существует риск: Не достижение показателя

«Численность воспитанников в возрасте до

трех лет, посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в субъектах

РФ, входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов»,

Причина риска: По данным Росстата за 2018

год показатель составлял 682 воспитанника.

По итогам 2019 года показатель составил 600

воспитанников. Риск неисполнения

показателя, установленного в 2019 году,

остался и на 2020 год. Снижение показателя

связанно с оттоком населения, в том числе за

пределы Ненецкого автономного округа. В

настоящее время в образовательных

организациях, расположенных в сельских

населённых пунктах Ненецкого автономного

округа, создано около 960 мест для детей

дошкольного возраста, а зачислено (по

состоянию на 01.01.2020) 738 детей. Из-за

отдаленности и отсутствия регулярного

сообщения воздушными или водными

видами транспорта между населенными

пунктами Ненецкого автономного округа,

направление детей, проживающих в г.

Нарьян-Маре и п. Искателей, в

26,21%233475 560 8893
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

образовательные учреждения сельских

населённых пунктов не представляется

возможным. Направлены обращения по

снижению данного показателя для

Ненецкого автономного округа в адрес

Министерства просвещения РФ (от

22.07.2020 № 01-12/7284; от 27.07.2020 №

01-12/7473). , Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Внесение изменений в основной

показатель «Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

государственные и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих

в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов

(человек)» регионального проекта, взяв за

базовое значение данные Росстата за 2019

год, срок исполнения 31.12.2020. Отсутствует

поквартальная разбивка достижения

результата. Показатель рассчитывается на

федеральном уровне на ежегодной основе в

соответствии с приказом Росстата № 264 от

08.05.2019 «Об утверждении методик расчета

показателей федерального проекта

«Содействие занятости женщин – создание

условий дошкольного образования для детей

возрасте до трех лет» национального

проекта «Демография». Источником

информации для расчета показателей

являются данные формы федерального

статистического наблюдения № 85-К
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

«Сведения о деятельности организации,

осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми».

20Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

20

Отсутствует поквартальная разбивка

достижения результата. Показатель

рассчитывается на федеральном уровне на

ежегодной основе в соответствии с

приказом Росстата № 264 от 08.05.2019 «Об

утверждении методик расчета показателей

федерального проекта «Содействие

занятости женщин – создание условий

дошкольного образования для детей

возрасте до трех лет» национального

проекта «Демография». Источником

информации для расчета показателей

являются данные формы федерального

статистического наблюдения № 85-К

«Сведения о деятельности организации,

осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми». ООО «Садко»

(частный детский сад) относится к

микроорганизации, осуществляющей

обучение по образовательным программам

дошкольного образования, и не подпадает

под методику расчета показателей,

утвержденную приказом Росстата от

08.05.2019 № 264, и не подпадает под

статотчет по форме 85-К. Направлены

обращения по исключению данного

показателя для Ненецкого автономного

округа в адрес Министерства просвещения

РФ (от 22.07.2020 № 01-12/7284; от 27.07.2020

110,00%2218 20 204
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

№ 01-12/7473).

100Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

100 103,09%100100 97 975
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

42771.70

178477.20

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 221 248,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 198,901 198,90

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет во всех

субъектах Российской Федерации,

в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности соответствующих

региональных программ

Дальневосточного федерального

округа0

1 0,00 35,13421,171 198,90

1 198,901 198,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 35,13421,171 198,90

1 198,901 198,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 35,13421,171 198,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,001.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

157 971,70157 971,70

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

2 0,00 26,8142 350,53157 971,70

157 971,70157 971,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 26,8142 350,53157 971,70

157 971,70157 971,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 26,8142 350,53157 971,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

62 078,3062 078,30

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

3 0,00 0,000,0062 078,30

62 078,3062 078,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

Бюджетные ассигнования в

соответствии с бюджетной

росписью предусмотрены на

выплату аванса подрядчику.

0,000,0062 078,30

бюджет субъекта Российской

Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

62 078,3062 078,303.1.1 0,00

Бюджетные ассигнования в

соответствии с бюджетной

росписью предусмотрены на

выплату аванса подрядчику.

0,000,0062 078,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

221 248,90221 248,90 0,00 19,3342 771,70221 248,90

221 248,90221 248,90 0,00 19,3342 771,70221 248,90

221 248,90221 248,90 0,00 19,3342 771,70221 248,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности

соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2020

2

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Значение: 0,1300 Дата: 31.12.2019

2

3

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов. Значение: 0.13, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Существуют

риски:

Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию,

Причина риска: Предусмотрено строительство объектов «Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».

Не освоение запланированного объема средств федерального

бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не

достижение установленного уровня технической готовности

объекта (план - 100%, факт – 53,6%).

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен

на этапы, при этом ввод первого этапа планируется до 31.12.2019,

ввод второго этапа планируется до 30.11.2020.

Не освоение запланированного объема средств федерального

бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не

достижение установленного уровня технической готовности

объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки «Объект

недвижимого имущества введен в эксплуатацию» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска: Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

Техническая готовность объекта – 49%.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

Техническая готовность объекта – 21 %.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год. Ответа не

поступало.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019-2020 гг. достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.11.2020, получение

лицензии на осуществление образовательной деятельности –

30.12.2020., срок исполнения 30.12.2020.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Просрочка 364 дня.

Предоставлена информация : 0.053 из 0.13.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

27.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 339 дней.

Существует риск:

Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию,

Причина риска: Предусмотрено строительство объектов «Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».

Не освоение запланированного объема средств федерального

бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не

достижение установленного уровня технической готовности

объекта (план - 100%, факт – 53,6%).

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен ГК с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен

на этапы, при этом ввод первого этапа планируется до 31.12.2019,

ввод второго этапа планируется до 30.11.2020.

Не освоение запланированного объема средств федерального

бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не

достижение установленного уровня технической готовности

объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки «Объект

недвижимого имущества введен в эксплуатацию» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

27.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 339 дней.

Существует риск:

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию,

Причина риска: Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре 2018 года

было создано 53 места для детей в возрасте до трех лет в детском

саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год. Ответа не

поступало., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

В связи с распространением коронавирусной инфекции и

введенными с этим ограничительными мерами на территории

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, которое

повлекли за собой невозможность привлечения рабочей силы на

строительные объекты, что повлияло на исполнение графиков

производства работ по строительству объектов.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки «Объект

недвижимого имущества введен в эксплуатацию» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

РРП

 Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета

(за счет предоставления иного

межбюджетного трансферта),

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска:

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного

округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8 тыс.

руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб. Кассовое

исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» в

соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено в

августе и ноябре 2020 года в размере 23 170, 80 тыс. рублей.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на основании

методики расчета процентной готовности строительства зданий

общеобразовательных организаций в 2018-2020 годах (письмо

ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» от 16 января 2018 г. №

23-04/05ДШ).

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

Закупочные мероприятия для определения подрядчиков по

строительству объекта «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» проводились длительное время – начиная с

июля 2018 года, торги объявлялись 6 раз (по причине отсутствия

заявок). Государственный контракт на строительство детского

сада был заключен только 24.06.2019 заключен ГК с ООО
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа

планируется до 30.11.2020.

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб., из них ФБ

- 7 373,2 тыс. руб., ОБ - 127 427,7 тыс. руб. Кассовое исполнение

по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период с июня

по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс. рублей.

Техническая готовность объекта – 15 % (определен на основании

методики расчета процентной готовности строительства зданий

общеобразовательных организаций в 2018-2020 годах (письмо

ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

Для достижения показателя по созданию 130 дополнительных
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных

образовательных организациях в сентябре 2018 года было создано

53 места для детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул.

Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

Для достижения показателя по созданию 130 дополнительных

мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных

образовательных организациях в сентябре 2018 года было создано

53 места для детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул.

Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.11.2020, получение

лицензии на осуществление образовательной деятельности –

30.12.2020., срок исполнения 30.12.2020.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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РРП

 Создано не менее 70

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей- инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального,

регионального и

муниципального бюджетов

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска: Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

Техническая готовность объекта – 49%.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

Техническая готовность объекта – 21 %.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год. Ответа не

поступало.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019-2020 гг. достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.11.2020, получение

лицензии на осуществление образовательной деятельности –

30.12.2020., срок исполнения 30.12.2020.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P2-11) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 2. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 3. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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Рис. 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение
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регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 9. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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