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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.023

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.0138

Подтверждающие документы:1. "Оперативные

сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.10.2020г. №бн, приложен файл.отсутствие

отклонений

47,43%0.01660.0026 0.035 0.0351

0.0184

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1. "оперативные

сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.10.2020г. №бн, приложен файл.отсутствие

отклонений

100,00%00 0 02
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 208 310,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

192063.73

16247.17

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

208 310,90208 310,90

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу Ненецкого

автономного округа по развитию

жилищного строительства 0

1 92,20192 063,73208 310,90 208 310,90

208 310,90208 310,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 208 310,90 92,20192 063,73208 310,90

208 310,90208 310,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 208 310,90 92,20192 063,73208 310,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

208 310,90208 310,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

208 310,90 92,20192 063,73208 310,90

208 310,90208 310,90бюджет субъекта Российской Федерации 208 310,90 92,20192 063,73208 310,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

208 310,90208 310,90 208 310,90 92,20192 063,73208 310,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров

Значение: 0,0350 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Увеличение объема жилищного

строительства, млн. кв. метров

Значение: 0.035, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "оперативные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

02.10.2020г. №бн, приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 0.0166 из 0.035.

Информация по результату: Существует риск:

ввод жилья меньше плановых значений, Причина риска:

На момент установления значений показателя по вводу

жилья отсутствовала методика их расчета. Были приняты

данные по вводу жилого здания в целом, Предложение

НАО о включении в 2019 году в фактическое значение

показателя общего объема жилых зданий Минстроем не

поддержано., Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.; Стоимостные: 60 000,00 тыс.

руб.

1.1. КРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результата" Отчет

Департамент строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого

автономного округа  от 14.01.2020г. №152, приложен

файл.

Выполнено.

1.1.1 РРП

 Мониторинг объема ввода жилья на

территории Ненецкого автономного

округа

31.12.2020 31.12.2020 Фомин М. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.10.2020г. №бн, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

44 4 4 4 4 4 4 4

4

4
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5

0

5
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-11) Жилье "
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0.0192

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.03 0.03 0.03 0.03

0.0026

0.0138 0.0151

0.035

0.0138

0.0026

0.0138

0.0166

0.035

0.000
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Рис. 3. Объем жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем жилищного строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0.03

0.00260.0026

0.01380.0138

0.0151

0.0166

0.0350.035
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0.015

0.020

0.025

0.030
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