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"(G2-11) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 01

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 02

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 03

0Процент

Доля разработанных электронных

моделей

0

Подтверждающие документы:1. "акт

выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамент природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса Ненецкого

автономного округа от 17.08.2020г. №1,

приложен файл, указана ссылка.Снятые

риски:финансирование запланировано на 2020

год, Причина риска: отсутствие

финансирования в 2019 году, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления:

01.09.2020г.Предлагаемые решения:1.

100,00%10 0 14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

перенос срока исполнения, срок исполнения

01.09.2020.Отсутствие электронной модели,

Причина риска: Реализация возможна после

разработки электронной модели в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.09.2020г.Предлагаемые

решения:1. разработка электронной модели в

2020 , срок исполнения

01.09.2020.Исполнение государственного

контракта № 14-0184200000620000168 на

разработку электронной модели

Территориальной схемы в области обращения

с отходами на территории Ненецкого

автономного округа на период 2016-2030

годов, работы приняты по акту выполненных

работ №1 от 17.08.2020

Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

0 0,00%00 90 905



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(14) Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

2

2

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

1 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 01.09.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамента природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного

округа от 17.08.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

Просрочка 245 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Документ разработан

31.12.2019 01.09.2020 Обертенюк В. В.

Выполнено.

Просрочка 245 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамент природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного

округа от 17.08.2020г. №1, приложен файл.

Риск снят:

финансирование запланировано на 2020 год, Причина

риска: отсутствие финансирования в 2019 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения, срок исполнения 31.12.2020.

1.1.1 РРП

 Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

31.12.2019 01.09.2020 Обертенюк В. В.

Выполнено.

Просрочка 245 дней.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

коммунальными отходами, на

территории Ненецкого автономного

округа

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамент природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного

округа от 17.08.2020г. №1, приложен файл.

Риск снят:

финансирование предусмотрено на 2020 год, Причина

риска: Отсутствие финансирования в 2019 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока реализации, срок исполнения 31.12.2020.

1.2. РРП

 Документ опубликован

31.12.2019 01.09.2020 Обертенюк В. В.

Выполнено.

Просрочка 245 дней.

Подтверждающие документы:

1. "электронная модель Территориальной схемы в

области обращения с отходами на территории Ненецкого

автономного округа на период 2016-2030 годов" Иное

Департамент природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного

округа от 17.08.2020г. №без номера, указана ссылка.

Риск снят:

Отсутствие электронной модели, Причина риска:

Реализация возможна после разработки электронной

модели в 2020 году, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения, срок исполнения 31.12.2020.

1.2.1 РРП

 Опубликована (размещена) в сети

интернет электронная модель

территориальной схемы обращения с

31.12.2019 01.09.2020 Обертенюк В. В.

Выполнено.

Просрочка 245 дней.



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на

территории Ненецкого автономного

округа

Подтверждающие документы:

1. "электронная модель Территориальной схемы в

области обращения с отходами на территории Ненецкого

автономного округа на период 2016-2030 годов" Иное

Департамент природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного

округа от 17.08.2020г. №без номера, указана ссылка.

Риск снят:

Отсутствие электронной модели, Причина риска:

Реализация возможна после разработки электронной

модели в 2020 году, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения, срок исполнения 31.12.2020.

2.

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

90, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 90.

2.1. РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

31.12.2020 03.06.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами (Ненецкий автономный округ)» на территории
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта)

Ненецкого автономного округа" Соглашение

Департамента строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого

автономного округа от 03.06.2020г. №51-2019-G20086-

1/1, приложен файл.

2.3. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.4. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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Рис. 1. "(G2-11) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 3. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 5. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 7. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 9. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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