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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

человек

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

0.0001

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное  от г. №,

приложен файл.

50,00%0.00020 0.0004 0.00041

23.45Процент

Прирост количества

государственного и

муниципального имущества,

включенного в перечни для

предоставления субъектам

малого и среднего

предпринимательства

0 0,00%00 10 102
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Расширена имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Значение: 1,0000 Дата: 01.11.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Расширена имущественная

поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства

Значение: 1, на дату 01.11.2024

01.11.2024 01.11.2024 Лотоцкая О. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Документ разработан

01.11.2024 01.10.2019 Паромов С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень государственного имущества Ненецкого

автономного округа, свободного от прав третьих лиц (за

исключением имущественных прав субъектов малого и

среднего предпринимательства), подлежащего

предоставлению субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства"  Управлением имущественных и

земельных отношений НАО от 31.10.2019г. №1103,

указана ссылка.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I1-11) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
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Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом
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Рис. 3. Прирост количества государственного и муниципального имущества, включенного в перечни для предоставления

субъектам малого и среднего предпринимательства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Прирост количества государственного и муниципального имущества, включенного в перечни для предоставления

субъектам малого и среднего предпринимательства
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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