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"(E2-11) Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Рисков и отклонений по контрольным точкам нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

75Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

75.2

Подтверждающие документы:1. "Отчет охвата

обучающихся по дополнительным

общеобразовательным программам" Отчет  от

г. №, приложен файл.

100,00%75.675.1 75.6 75.61

0

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1. "Об

исполнении мероприятий национального

проекта "Образования" Письмо Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 30.09.2020г. №01-

12/9797, приложен файл.

0,00%00 4 42

0.0047

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

0.0053

Подтверждающие документы:1. "Об участии

обучающихся общеобразовательных

организаций НАО в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от

233,33%0.00560.0053 0.0024 0.00243
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

01.10.2020г. №без номера, приложен файл.

0Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Департамент образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 01.10.2020г.

№без номера, приложен файл.2. "Соглашение

о сотрудничестве между Администрацией

Ненецкого автономного округа и

Образовательным Фондом "Талант и успех""

Соглашение Администрация Ненецкого

автономного округа и Образовательный Фонд

"Талант и успех" от 18.03.2019г. №01-20/59,

приложен файл.

100,00%00 0 04
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 79 700,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

79700.70

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 505,704 505,70

(04) Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом 0

1 100,004 505,704 505,70 4 505,70

4 505,704 505,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 4 505,70 100,004 505,704 505,70

4 505,704 505,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 505,70 100,004 505,704 505,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

75 195,0075 195,00

(05) Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0

2 100,0075 195,0075 195,00 75 195,00

75 195,0075 195,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 75 195,00 100,0075 195,0075 195,00

75 195,0075 195,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 75 195,00 100,0075 195,0075 195,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(13) Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования детей0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

79 700,7079 700,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

79 700,70 100,0079 700,7079 700,70

79 700,7079 700,70бюджет субъекта Российской Федерации 79 700,70 100,0079 700,7079 700,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

79 700,7079 700,70 79 700,70 100,0079 700,7079 700,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Значение: 0,0024 Дата: 31.12.2020

1

3

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6

5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

11

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

12

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Данное

мероприятие не запланировано в 2020 году

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Не менее чем 12 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0.0024, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об участии обучающихся школ НАО в открытых

уроках по профессиональной навигации обучающихся на

портале «ПроеКТОриЯ»" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №без номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0.0056 из 0.0024.

2.1. КРП

 Организация участия обучающихся

Ненецкого автономного округа в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об участии обучающихся школ НАО в открытых

уроках по профессиональной навигации обучающихся на

портале «ПроеКТОриЯ»" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №без номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.

Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом Значение: 12, на дату

31.12.2020

1. "Информационная справка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №без номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 11 из 12.

3.1. РРП

 Заключены договоры на поставку

оборудования и средств обучения для

создания в общеобразовательных

организациях Ненецкого автономного

округа, расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по закупкам" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №без номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.В связи с

существенной задержкой строительства здания детского

технопарка «Кванториум» по вине подрядчика принято

решение о временном размещении детского технопарка

«Кванториум» в здании, учебные кабинеты которого

соответствуют санитарным нормам и правилам по

площади, освещенности и микроклимату. Зонирование и

дизайн-проект временного помещения согласован с

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В

настоящее время производится ремонт временного

помещения, частичная перепланировка, другие

подготовительные работы. Вместе с тем идет плановое

поступление оборудования для ДТ «Кванториум» и его

установка.

На данный момент идет запись обучающихся в детский

технопарк «Кванториум». Начало учебного процесса

запланировано с 15 октября 2020 года.

Торжественное открытие детского технопарка

«Кванториум» состоится не позднее 30 октября текущего

года.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

В связи с существенной задержкой строительства здания

детского технопарка «Кванториум» по вине подрядчика

принято решение о временном размещении детского

технопарка «Кванториум» в здании, учебные кабинеты

которого соответствуют санитарным нормам и правилам

по площади, освещенности и микроклимату. Зонирование

и дизайн-проект временного помещения согласован с

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В

настоящее время производится ремонт временного

помещения, частичная перепланировка, другие

подготовительные работы. Вместе с тем идет плановое

поступление оборудования для ДТ «Кванториум» и его

установка.

На данный момент идет запись обучающихся в детский

технопарк «Кванториум». Начало учебного процесса

запланировано с 15 октября 2020 года. Торжественное

открытие запланировано на 30 октября 2020 года

4.2. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении и ведении штатного расписания"

Приказ ГБУ ДО НАО "Детско-юношеский центр "Лидер"

от 20.07.2020г. №25, приложен файл.

Штатное расписание утверждено, идет набор

обучающихся по дополнительным общеобразовательным

программам

4.2.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Сотрудники детского технопарка "Кванториум" прошли

курсы повышения квалификации. Идет набор
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Кванториум"

обучающихся по дополнительным общеобразовательным

программам.

4.2.2 РФП

 Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении и ведении штатного расписания"

Приказ ГБУ ДО НАО "Детско-юношеский центр "Лидер"

от 20.07.2020г. №25, приложен файл.

Штатное расписание утверждено. Идет набор

обучающихся на дополнительные общеразвивающие

программы

4.3. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 14.01.2020 № 7" Приказ Департамета

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа  от 21.07.2020г. №61, приложен файл.

Утверждено государственное задание в части услуг и

работ на реализацию дополнительных

общеобразовательных программ и мероприятий

4.4. РРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

В работе.

В связи с существенной задержкой строительства здания

детского технопарка «Кванториум» по вине подрядчика

принято решение о временном размещении детского

технопарка «Кванториум» в здании, учебные кабинеты

которого соответствуют санитарным нормам и правилам

по площади, освещенности и микроклимату. Зонирование

и дизайн-проект временного помещения согласован с

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В

настоящее время производится ремонт временного

помещения, частичная перепланировка, другие
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подготовительные работы. После осуществления данной

работы будет получена лицензия на осуществление

деятельности по новому адресу. Ориентировочная дата 19

октября 2020 года.

4.5. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Соглашение от «23» декабря 2019 г. № 073-09-2020-235.

В реестр включено.

4.6. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

На данный момент идет поставка оборудования.

5.

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные программы, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

46, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Мониторинг на конец 2020 года

Предоставлена информация : 0 из 46.

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 01.10.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Форма мониторинга сформирована, направлена в

учреждения для заполнения сведений

5.1.1 РФП

 Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.10.2020 01.10.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Дополнительные профессиональные программы

(программ повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием дистанционных

технологий реализует одно учреждение ГБУ НАО

"Ненецкий региональный центр развития образования".
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

На данный момент реализовано только одна программа.

В связи с чем выявить лучшие практики в регионе не

представляется возможным. В основном педагогические

работники проходят курсы повышения квалификации в

других регионах. Также в регионе организуются курсы

повышения квалификации приглашенными

специалистами из других регионов

5.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.11.2020 01.11.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по контрольной точке" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отчет в подтверждающих сведениях

5.2.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.11.2020 01.11.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Дополнительные профессиональные программы

(программ повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием дистанционных

технологий реализует одно учреждение ГБУ НАО

"Ненецкий региональный центр развития образования".

На данный момент реализовано только одна программа.

В связи с чем выявить лучшие практики в регионе не

представляется возможным. В основном педагогические

работники проходят курсы повышения квалификации в

других регионах. Также в регионе организуются курсы

повышения квалификации приглашенными

специалистами из других регионов. Координацию

деятельности образовательных организаций по

повышению квалификации педагогов осуществляет

региональный центр развития образования, его

структурное подразделение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи

«ДАР».На базе НРЦРО функционирует методическое
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объединение учителей специальных коррекционных

классов, деятельность которого направлена на обучение

педагогов современным формам урочной и внеурочной

деятельности, взаимодействия с родителями по оказанию

консультативно-практической помощи семьям,

воспитывающим детей с ОВЗ, создание условий для

распространения передового педагогического опыта.

С целью обобщения и распространения передового опыта

по инклюзивному обучению и воспитанию обучающихся

и воспитанников, оказания методической помощи

администрации и педагогическим работникам

образовательных организаций округа по инклюзивному

образованию в округе продолжают свою работу

ресурсные площадки на базе 6 образовательных

организаций: ГБДОУ НАО ««Детский сад «Ромашка»,

ГБДОУ НАО «Детский сад «Семицветик», ГБОУ НАО

«Средняя школа п. Искателей», ГБОУ НАО «Ненецкая

средняя школа имени А.П. Пырерки», ГКОУ НАО

«Ненецкая специальная (коррекционная)

школа-интернат», ГБОУ НАО «Средняя школа № 5».

Координатором деятельности ресурсных площадок

является ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр

развития образования» (Центр «ДАР»). Ресурсные

площадки осуществляют свою деятельность в

соответствии с положением, утвержденным

распоряжением Департамента образования, культуры и

спорта НАО от 21.10.2016 № 963/1-р.

5.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Услуга оказывается. Мониторинг к 20.12.2020

5.3.1 РФП

 Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

20.12.2020 20.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Услуга оказывается. Мониторинг к 20.12.2020 года

6.

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех" Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о сотрудничестве между Администрацией

Ненецкого автономного округа и Образовательным

Фондом "Талант и успех"" Соглашение Администрация

Ненецкого автономного округа и Образовательный Фонд

"Талант и успех" от 18.03.2019г. №01-20/59, приложен

файл.

2. "Информационная справка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №без номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о сотрудничестве между Администрацией

Ненецкого автономного округа и Образовательным

Фондом "Талант и успех"" Соглашение Администрация

Ненецкого автономного округа и Образовательный Фонд

"Талант и успех"  от 18.03.2019г. №01-20/59, приложен

файл.

2. "Информационная справка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №без номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.

Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Данная
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2020

контрольная точка не реализуется в Ненецком

автономном округе, в связи с отсутствием организаций

ВПО

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Данная

контрольная точка в регионе не реализуется в 2020 году

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности

и малых городах) Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Данное

мероприятие не реализуется в регионе в 2020 году

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.

Разработаны и внедрены

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

Информация по значению результата: В

работе.Заключены соглашения с предприятиями и

организациями региона о взаимодействии

Предоставлена информация : 0 из 1.

11.

Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным

общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы

наставничества Значение: 70, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Данные

заполняются в конце года

Предоставлена информация : 0 из 70.

11.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 20.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

11.1.1 РФП

 Обеспечение вовлечения в различные

формы сопровождения и наставничества

не менее 10 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

20.12.2020 20.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг по контрольной точке" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Данные представляются на конец года
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-11) Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Рис. 2. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



74.5 74.5 74.5 74.5

75.1

75.2

75.2

75.6

75.2

75.1

75.2

75.6

75.6

74.4

74.6

74.8

75.0

75.2

75.4

75.6

75.8

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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