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"(F2-11) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

0 0,00%00 5 51

0Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0 100,00%00 0 02

6Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

0 77,78%70 11 93

0Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

0 100,00%00 0 04

174

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

0 0,00%00 178 1785
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Российской Федерации

33.5Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

26.6 221,67%26.626.6 26.6 126
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 22 103,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4604.00

17499.60

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0022 103,60

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды0

1 0,004 604,0022 103,60 22 103,60

0,0022 103,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 22 103,60 0,004 604,0022 103,60

22 103,6022 103,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 22 103,60 20,834 604,0022 103,60

22 103,600,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,0022 103,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

22 103,60 0,004 604,0022 103,60

22 103,6022 103,60бюджет субъекта Российской Федерации 22 103,60 20,834 604,0022 103,60

22 103,600,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,0022 103,60 22 103,60 0,004 604,0022 103,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 9, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Выписка из лицевого счета № 14842020020 ГРБС

Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и

транспорта НАО " Иное УФК по Архангельской области

и Ненецкому автономному округу от 17.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Платежное поручение на подкрепление л/счета

Администрации МО "Рабочий поселок Искателей"  на

сумму 4604000,00" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и Ненецкому автономному

округу от 17.09.2020г. №684049, приложен файл.

Риски отсутствуют. Срок окончания работ согласно

контрактов в октябре 2020

Предоставлена информация : 7 из 9.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.03.2020г.

№11851000-1-2020-002, приложен файл.

2. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» от

30.03.2020г. №11811111-1-2020-002, приложен файл.

3. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

от 30.03.2020г. №11811443-1-2020-001, приложен файл.

4. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого

автономного округа от 31.03.2020г. №11811461-1-2020-

001, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар" о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий

по формированию современной

городской среды

31.12.2020 30.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.03.2020г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№11851000-1-2020-002, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО "Городское

поселение "Рабочий поселок

Искателей" о предоставлении субсидии

на реализацию мероприятий по

формированию современной городской

среды

31.12.2020 30.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» от

30.03.2020г. №11811111-1-2020-002, приложен файл.

1.1.3 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО «Канинский

сельсовет» НАО о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий

по формированию современной

городской среды

31.12.2020 30.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

от 30.03.2020г. №11811443-1-2020-001, приложен файл.

1.1.4 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО «Приморско-

Куйский сельсовет» НАО о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию современной городской

среды

31.12.2020 31.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого

автономного округа от 31.03.2020г. №11811461-1-2020-

001, приложен файл.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведенной проверке документов и согласования

объема субсидии в сумме 4604000,00 бюджету МО

"Городское поселение "Рабочий поселок Искателей""

Письмо ДС и ЖКХ НАО от 15.09.2020г. №6330,

приложен файл.

срок выполнения работ по оставшимся объектам -

октябрь 2020

1.2.1 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" о выполнении работ для

перечисления субсидии

31.12.2020 31.12.2020 Соколова Е. Г.

В работе.

1.2.2 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО "Городское поселение "Рабочий

поселок Искателей" о выполнении

работ для перечисления субсидии

31.12.2020 15.09.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведенной проверке документов и согласования

объема субсидии в сумме 4604000,00 бюджету МО

"Городское поселение "Рабочий поселок Искателей""

Письмо ДС и ЖКХ НАО от 15.09.2020г. №6330,

приложен файл.

1.2.3 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО " Канинский сельсовет " о

выполнении работ для перечисления

субсидии

31.12.2020 31.12.2020 Соколова Е. Г.

В работе.

1.2.4 РРП

 Проверка предоставленных документов

31.12.2020 31.12.2020 Соколова Е. Г.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

МО "Приморско-Куйский сельсовет" о

выполнении работ для перечисления

субсидии

2.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства

"Умный город" Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "В внесении изменений в государственную программу

Ненецкого автономного округа "Формирование

современной городской среды Ненецкого автономного

округа" " Постановление Администрации Ненецкого

автономного округа от 24.12.2019г. №332-п, приложен

файл.

в работе

Предоставлена информация : 0.5 из 1.

2.1. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

В работе.

прогноз выполнения до конца 2020 года

2.1.1 РРП

 Внедрение цифровой платформы

взаимодействия органов

исполнительной власти НАО и органов

МСУ с населением

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-11) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"
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Рис. 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

5

26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6

-5

0

5

10

15

20

25

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество городов с благоприятной городской средой
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 7. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 9. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 11. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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регионального проекта
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